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1.  Predgovor  

Proces graditve je v Sloveniji pa tudi v Evropi in ģirģe, med najmanj uľinkovitimi  

gospodarskimi panogami. Neuľinkovitost se odraĥa na izgubi sredstev, kapitala in 

visokih cenah storitev. Ocenjuje se, da je glede na druge panoge stopnja 

uľinkovitosti niĥja za cca. 30%. Panoga je prav tako med najbolj nedigitaliziranimi 

in ne tehnoloģkimi. Slovenijo je ģe bolj kot druge drĥave EU prizadela ekonomska 

kriza, ki se je na podroľju investicij in gradbeniģtva zelo globoko odrazila v propadu 

podjetij in sposobnos ti panoge. Zaradi tega panoga sama ni bila sposobna veľjih 

investicij in posodobitev. Vse to se je odrazilo v padcu sposobnosti podjetij,                

tehnoloģki zaostalosti, zmanjģani konkurenľnosti in zmanjģanju                                                                                                                

kompetenc kadrov. Tudi na podroľju izobraĥevanja ni slika niľ ugodnejģa. Vpis na 

predmetne fakultete pada ĥe veľ let zapored, ocenjuje se, da je vpis in zanimanje za 

poklice povezane z graditvijo dosegel dno v letu 2016 do 2017. Intenzivna 

gospodarska rast, ki se je zaľela v drugi polovici leta 2016 tudi v panogi 

gradbeniģtva, je oĥivila zanimanje za panogo, vendar se le ta sooľa z daljģim 

obdobjem ne  vlaganja v panogo.                                                                       

Komisija EU je sklenila, da bo panogo gradbeniģtva vzpodbudila z naľrtno 

digitalizacijo. Cilj je doseľi poveľanje uľinkovitosti, konkurenľnosti in tehnoloģke 

razvitost i panoge.                                                                                                                                    

Za uveljavitev uporabe digitalizacije v gradbeniģtvu je potrebno dvigniti zavedanje o 

uporabnosti in koristih uvedb e digitalnih procesov v obliki info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

rmaci jskega modeliranja gradenj (angl. Building information modeling), skrajģano 

BIM. Za izvedbo uporabe digitalizacije je izdelan dokument - Akcijski naľrt uvedbe 

digitalizacije v gradbeniģtvu in v okviru tega tudi cilji priprave drugih dokumentov 

in standardov za uporabo BIM pristopa za investicijske projekte drĥave in 

digitalizacijo panoge.  

Namen izdelave akcijskega naľrta je zagotoviti postopno uvajanje uporabe novega 

poslovnega modela sistema BIM v vseh segmentih izvedbe grajenega okolja, vkljuľiti 

deleĥnike in zagotoviti sodelovanje, ki bo omogoľalo uporabo BIM procesov na ravni 

drĥave. 
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Glavni izziv pred EU in Slovenijo so aktivnosti k odpiranju moĥnosti uporabe BIM 

pristopa za javne in zasebne investicije, kot potrebni pogoj k viģanju kakovosti in 

uľinkovitosti gradnje infrastrukture v ekonomskih, okoljskih in energetskih 

pogledih. Poleg tega se bo izboljģala predvidljivost naľrtovanja, omogoľen bo 

kakovostnejģi nadzor naroľnika nad izvajanjem gradnje, tako vsebinsko, ľasovno in 

finanľno. Dolgoroľno bo omogoľena bolj trajnostna gradnja in uľinkovitejģe 

upravljanje objektov.  

Kljuľni cilj je torej zagotoviti veľjo: 

À Transparentnost in sledljivost pri naľrtovanju, izvedbi g radnje in upravljanju 

objektov,  

À uľinkovitost, 

À konkurenľnost, 

À tehnoloģko razvitost.  

Informacijsko modeliranje zgradb ni nov koncept, vendar je rastoľ svetovni trend. 

V dokumentu BCG, (ăDigital in Engineering and Constructionò, 2016; McKinsey, 

ăConstruction Productivityò, 2017)  je napovedano, da bo ģirģe sprejetje 

informacijskega modeliranja zgradb do leta 2025 na svetovnem trgu 

infrastrukture omogoľilo od 15- do 25 -odstotne prihranke. Poleg tega je sprejetje 

informacijskega modeliranja zgrad b sprememba, ki je tehnoloģko usmerjena in ki 

bo na gradbeni sektor najverjetneje imela najveľji vpliv (WEF, ăShaping the Future 

of Constructionò, 2016). Predvidena korist sprejetja informacijskega modeliranja 

zgradb v Evropi gradbenemu sektorju, je  zagot oviti 10 -odstotne prihranke, ki bi 

na trgu, vrednem 1,3 bilijona EUR, ustvarilo dodatnih 130 milijard EUR (Letno 

poroľilo Evropskega zdruĥenja gradbene dejavnosti (FIEC) iz leta 2017). Celo 

takģen uľinek bi lahko bil majhen v primerjavi z mogoľimi socialnimi in 

okoljskimi koristmi, ki bi se lahko uresniľile v okviru programa za podnebne 

spremembe in uľinkovito rabo virov. 

 

S pripravo akcijskega naľrta in izvedbo aktivnosti v naslednjih letih se Slovenija 

priduĥuje cilju EU doseľi veľ kot 10 % prihranek sredstev za investicije (zniĥanje 

stroģkov gradnje za 15%, zmanjģanje ľasovnih izgub za 15-20%, zmanjģanje 

dodatnih del za 15 -25%) kjer bo uporabljen BIM - pristop. Kot posredni uľinek  
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digitalizacije procesov in uvajanje BIM -a se izkazuje tudi zmanjģanje tveganja in dvig 

kakovosti inĥenirskih storitev.  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ĥeli na osnovi strategije digitalizacije 

Slovenije Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoje digitalne druĥbe in 4. odstavka 

22. ľlena evropske direktive 2014/24/EU izdelati  akcijski naľrt za uvedbo 

digitalizacije na podroľju grajenega okolja, z uvedbo informacijskega modeliranja 

gradenj (ang. BIM - Building Information Modelling) v procese graditve, ter vseh z 

gradnjo povezanih aktivnosti.  

Ta dokument predsta vlja strokovno podlago, ki bo osnova za izdelavo nacionalne 

strategije digitalizacije gradbeniģtva. Del procesov ĥe poteka, bo za namen uľinkovite 

digitalizacije panoge potrebno spremeniti in prilagoditi naslednja podroľja v domeni 

drĥave: 

À Zakonodaja  

À Proces izobraĥevanja 

À Pridobivanje kompetenc kadrov  

À Informacijska podpora procesom  

À Doloľitev vlog v procesu 

À Naľin komunikacije med deleĥniki  

À Terminologija  

À Tehniľna regulativa in standardizacija 

 

Strokovna podlaga za akcijski naľrt uvajanja BI                                                                                             

M-a je zasnovana celostno in upoģteva teĥn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

je dolgoroľnih strategij za razvoj Republike Slovenije (Industrija 4.0 - digitalizacija 

procesov), ki je dolgoroľna vizija. Del vizije je uvedba sodobnih procesov, kot so na 

primer sistemi IRT (Interactive Response Technology), ki bodo nadomestili trenutno 

uporabo izmenjave podatkov preko datotek in e -poģte. Gre za spremembo procesov 

v smislu avtomatizacije procesov in proizvodnje, ki zajema digitalizacijo poslovnih 

procesov v celoti. Vsak i zmed vsebinskih sklopov vsebuje  zaľrtano aktivnost, ki 

vsebuje specifiľne in merljive ľasovne okvire. 

Glavni vsebinski sklopi strateģkega akcijskega naľrta za digitalizacijo grajenega 

okolja so:  
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1.  Ocena trenutnega stanja digitalizacije  

          Digitaliza cija v procesu graditve je v smislu celotnega procesa od planiranja 

do izvedbe in upravljanja investicij na zelo nizkem nivoju. Celoten proces graditve je 

ne digitaliziran  in zaradi tega slabo uľinkovit. Stopnja digitalizacije je nezadostna  in 

ne sledi so dobnim procesom in trendom. Slovenija bistveno ne zaostaja za 

primerljivimi drĥavami v EU. Po stopnji digitalizacije se uvrģľa na vrh spodnje 

tretjine drĥav ľlanic. 

V Sloveniji je v letu 2017, podobni trendi pa so tudi za leto 2018, napovedana izdatna 

gospodarska rast, kar se odraĥa tudi na poveľani stopnji investicij na podroľju 

graditve. Slovenija je iz obdobja pomanjkanja investicij preģla v obdobje poveľanih 

investicijskih vlaganj, pri ľemer se sooľa s pomanjkanjem kadrov in uľinkovitostjo. 

Pomanjkanje kadrov bi bilo moĥno delno nadomestiti z veľjo uľinkovitostjo, ki jo 

omogoľa proces digitalizacije panoge. Nepovezlijvost podatkov, komunikacijske 

ovire, uporaba in hramba podatkov, arhiviranje digitalnih podatkov, dodajanje 

informacij in uľinkovito ravnanje z informacijami in podatki, je lahko odgovor na 

izzive veľjih investicijskih vlaganj. 

Prispevek k oceni trenutnega stanja digitalizacije v Sloveniji so rezultati mednarodne 

raziskave Digitalisierungsbarometer 2017 1, ki je bila izvedena v Nemľiji, Avstriji, 

Ģvici in Sloveniji (regija DACH+SI). Namen raziskave je bil doseľi strokovnjake in 

podjetja, ki se ukvarjajo z BIM -om kot tudi podjetja, ki BIM -a ģe ne uporabljajo, z 

glavnim ciljem pridobiti vpogled v zadovoljstvo, izzive, implementacijo, stroģke itn. 

povezane z BIM in ugotoviti kakģne so razlike med drĥavami in podjetji. Vzorec (Ģvica 

1294, Avstrija 232, Nemľija 229 in Slovenija 63 - preteĥno ľlani siBIM) sodelujoľih 

iz vsake drĥave je bil sestavljen iz gradbenih inĥenirjev, arhitektov, investitorjev, 

uporabnikov, nadzornikov idr.  

Ugotovitve so pokazale sledeľe: 

¶ BIM v Sloveniji je najbolj uveljavljen med gradbenimi inĥenirji, starimi med 

26 in 45 let in manj med starejģimi od 55 let. 

 

 

_____________________________________ 

  1Jus A, Tibaut A (2017) BIM metrics. In: SCHMIDIGER M (ed) 

Digitalisierungsbarometer 2017 : die Imobilienbrance im digitalen Wandel, (Schriften aus 

dem Institut f ¿r Finanzdienstleistungen IFZ Zug, Bd. 39). Verlag IFZ - Hochschule Luzern, 

pp 208 ð224  
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¶ Obstaja moľna povezava med uporabo BIM -a in vpeljanostjo digitalizacije v 

slovenskih podjetjih.  

¶ Obstaja korelacija med implementacijo digitalizacije v podjetjih in novimi 

prihodki v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da ima v Sloveniji implementacija 

digitalizacije v podjetjih v pliv na zmanjģanje stroģkov zaradi pohitritve 

procesov, poenostavitve notranjih procesov, ter novih produktov in storitev, 

ki jih lahko podjetja nudijo zaradi implementacije digitalizacije.  

¶ BIM -modeli v Sloveniji so najpogosteje uporabljeni v projektih z v rednostjo do 

10.000.000 EUR (60,0%). Sicer pa za regijo DACH+SI velja, da ni bistvene 

povezave med projekti, ki uporabljajo BIM in velikostjo teh projektov. Veľja 

podjetja izvajajo veľ BIM-projektov, saj je implementacija BIM -a v veľjih 

podjetjih nekoliko laĥja predvsem iz vidika stroģkov ter potenciala pridobitve 

BIM -projektov. V vseh obravnavanih drĥavah so se stroģki v podjetjih ob 

implementaciji BIM -a zviģali ali ostali enaki. Razlog za to je najverjetneje 

dejstvo, da je veľina podjetij, kjer so se stroģki ob implementaciji BIM-a 

poveľali, vpeljalo BIM v podjetje pred kratkim (v zadnjem letu) in kot vemo, 

so stroģki v tem ľasu najviģji, saj je potreben nakup ustrezne programske 

opreme, izobraziti zaposlene itn.  

¶ Trenutna povpreľna zrelostna stopnja BIM-a v slovenskih podjetjih, ki BIM -

pristop poznajo, je BIM Stopnja 2 (vsaj izmenjava BIM 3D -modelov med 

sodelujoľimi v projektu, Slika X1). Uporaba BIM 4D-, 5D - in 6D -modelov v 

DACH+SI regiji je pribliĥno 15%. 
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Slika 1-1: Zrelost uporabe BIM -pristopa v regiji DACH + SI.  

 

2.  Uporaba informacijskih tehnologij na podroľju grajenega okolja: 

À Prostorski podatki so dosegljivi preko portala eProstor , ki ga upravlja 

Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije 

http://www.e -prostor.gov.si/ . Na portalu so dosegljivi naslednji podatki: 

aerofotografije, digitalni modeli viģini, drĥavni koordinatni sistem, evidenca 

drĥavne meje, evidenca trga nepremiľnin, kataster stavb, ortofoto posnetki, 

register nepremiľnin, register prostorskih enot, register zemljepisnih imen, 

topografski podatki in karte, zbirka vrednotenja nepremiľnin, zbirni kataster 

gospodarske javne infrastrukture in zemljiģki kataster. Urejenost podatkov 

spada med dobro urejeno digitalno os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

novo v procesu graditve. Izboljģati bi bilo potrebno predvsem grafiľno toľnost 

zemljiģkega katastra, ki je za neposredno digitalno uporabo poveľini 

neuporaben. Le del mej med parcelami je urejen in primeren  za digitalno rabo.  

http://www.e-prostor.gov.si/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/aerofotografije/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/digitalni-model-visin/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-koordinatni-sistem/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/nepremicnine/drzavna-meja/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/nepremicnine/drzavna-meja/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/etn/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/nepremicnine/kataster-stavb/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/ortofoto/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/ortofoto/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/nepremicnine/register-nepremicnin/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/nepremicnine/register-prostorskih-enot/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/register-zemljepisnih-imen/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/register-zemljepisnih-imen/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/topografski-podatki-in-karte/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/zbirka-vrednotenja-nepremicnin/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/zbirni-kataster-gospodarske-javne-infrastrukture/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/zbirni-kataster-gospodarske-javne-infrastrukture/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/nepremicnine/zemljiski-kataster/
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À Prostorski akti so dosegljivi na spletnem portalu http://www.rpls.si , register 

lokalnih skupnosti republike Slovenije - obľinski akti, drĥavni prostorski akti  

pa so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/ . Regionalno 

prostorsko naľrtovanje je v postopku priprave. 

À Veljavna zakonodaja o u rejanju prostora in graditvi objektov je dostopna na 

portalu http://www.pisrs.si . Pravno -informacijski sistem Republike Slovenije 

(v nadaljnjem besedilu: PIS) omogoľa direkten dostop do zakonodajnih in 

drugih javnih dokumen                                                                                                                                                                                                                                              

tov drĥavnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter 

dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope. Podroľje 

graditve objektov bo od 1.6.2018 urejal Gradbeni zakon, ki predvideva uvedbo 

digitalizacije procesov graditve d o 1.1.2021. Prostorsko naľrtovanje bo s 

1.6.2018 urejal Zakon o urejanju prostora (ZUreP -2). 

À Direkcija RS za infrastrukturo vodi evidenco tehniľnih podatkov o javnih 

cestah in objektih na njih, ti. banko cestnih podatkov (BCP). Sestavni deli 

BCP so podatki  o poteku, elementih, prometu, stanju in opremi cest ter 

objektov na vseh javnih cestah v RS.  

À Projektiranje gradenj se izvaja na osnovi zakona, ki ureja graditev objektov in 

urejanje prostora. Naľrtovanje poteka v celoti digitalno v smislu uporabe 

CAD-a. Konľno posredovanje informacij je delno neurejeno, nepovezano in 

nestrukturirano. Predaja projektov poteka v obliki papirnih dokumentov. V 

praksi se vse bolj uveljavlja izmenjava digitalnih podatkov za potrebe vodenja 

investicij, ki pa nimajo formalnega zna ľaja.   

À Dovoljevanje gradenj poteka v celoti na osnovi papirnih dokumentov. Na 

osnovi Gradbenega zakona bo od leta 2021 omogoľeno brezpapirno 

poslovanje na podroľju graditve. Prostorski podatki v smislu drĥavnih 

prostorskih aktov, upravnih aktov, vpogleda v skup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

en prikaz stanja prostora in dostop do podatkov v postopkih priprave in 

sprejemanja prostorskih aktov so dosegljivi preko prostorskega 

informacijskega sistema (PIS), ki ga upravlja Ministrstvo za okolje in prostor 

http://www.pis.sigov.si/. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru zbirke 

podatk ov o upravnih aktih znotraj PIS -a prostorsko evidentira upravne akte 

(gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja, inģpekcijske odloľbe) na podroľju 

http://www.rpls.si/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/
http://www.pisrs.si/
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graditve ĥe od 1.6.2015  za podroľje celotne drĥave. Uporabnikom je 

omogoľen dostop do vpogleda v postopke priprave drĥavnih prostorskih aktov 

(javen dostop), vpogleda v skupen prikaz stanja prostora (za registrirane 

uporabnike z ustreznimi pravicami znotraj drĥavne uprave), aplikacije za 

evidentiranje upravnih aktov na podroľju graditve objektov (za registrirane 

uporabnike z ustreznimi pravicami znotraj drĥavne uprave) ter dostop do 

podatkov v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov (za deleĥnike 

v postopkih).  

À Gradnja in procesi povezani z gradnjo potekajo praviloma na osnovi papirnih 

dokumentov. Digit alna podpora je le dodatno orodje k procesom. Prav tako so 

skoraj vsi dokumenti, ki dokazujejo zanesljivost in pravilnost gradnje v obliki 

papirnih dokumentov.    

À Upravljanje objektov poteka na osnovi Pravilnika o upravljanju 

veľstanovanjskih stavb, medtem ko podroľje javne infrastrukture pokrivajo 

podroľni zakoni. Proces upravljanja je veľinoma nedigitaliziran ter na osnovi 

papirnih dokumentov. Predvsem na podroľju javne infrastrukture posamezni 

upravljalci uporabljajo doloľene informacijske baze. 

À Arhiv po datkov je urejen na osnovi zakona o varstvu dokumentarnega in 

arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).  Zakon obravnava hrambo 

digitalnih vsebin, vendar v obliki hrambe prikazov, ki so ekvivalentni 

papirnim dokumentom in ne v smislu primernih podatkov za n adaljnjo 

uporabo.  

À Povezljivost podatkov v procesu graditve je slaba in nezadostna. Sistemsko ni 

omogoľena izmenjava podatkov v obliki podatkovnih baz. 

À Kompetence uporabnikov na podroľju digitalizacije procesov so nezadostne 

predvsem v smislu uporabe in iz menjave povezljivih podatkov.  

À Komunikacija med uporabniki poteka praviloma preko elektronske poģte, le 

izjemoma preko informacijskih portalov.  

À Javno naroľanje gradenj diktira Zakon o javnem naroľanju (ZJN-3), ki 

omogoľa implementacijo digitalizacije v gradbeniģtvu vendar v smislu, da se 

pri tem ne omejuje konkurenca. Implementacijo BIM -a v javno naroľanje 

omogoľa direktiva EU o javnem naroľanju iz leta 2014. 

À Znanje uporabnikov v procesu digitalizacije procesov in uporabe BIM -a se 

dviguje. Kot dobro lahko oc enimo znanje mladih inĥenirjev, ki so o sodobnih 
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procesih in uporabi BIM -a ĥe seznanjeni skozi izobraĥevalni proces na 

fakultetah.  Slovenski visokoģolski izobraĥevalni sistem je prepoznal potrebo 

po integraciji izobraĥevalnih vsebin iz podroľja BIM v ģtudijske programe 1. 

in 2. stopnje. Ģtudenti najprej pridobijo osnovna strokovna znanja 

(nizkogradnje in visokogradnje, organizacija gradnje, tehnologija gradnje, 

gradbeni materiali) in znanja gradbene informatike (digitalno modeliranje, 

programiranje), ki ji h na 2. stopnji uporabijo pri predmetu BIM (na UM FGPA) 

in BIM -projekt (na UM FGPA), ter Raľunalniģko integrirana graditev (na UL 

FGG) in Izbrana poglavja iz gradbene informatike (na UL FGG). Pri teh 

predmetih ģtudenti spoznavajo pomen BIMa v ĥivljenskem ciklu gradbenega 

objekta, terminologijo na podroľju BIM, kako uporabiti BIM kot sredstvo 

komunikacije in sodelovanja, metrike za vrednotenje BIMa v gradbenem 

projektu in podjetju, koncepte uporabe BIMa (nD modeli, od samostojnega do 

sodelovalnega modela BIM , federativni BIM, upravljanje sprememb, nivo 

detajla, detekcija kolizij, itd.), tehnologije za BIM (parametriľni modeli, 

klasifikacija programskih orodij za BIM, uporaba tehnologije BIM v razliľnih 

fazah gradbenega projekta, seznam najpogostejģih orodij BIM, naľrtovanje in 

organizacija izbire in uporabe orodij za BIM, definicija procesa za identifikacijo 

in izbiro ustreznih orodij za BIM), standarde za BIM (podatkovni slovar za BIM 

ISO 12006 -3:2007  buildingSMART data dictionary, konceptualni model ISO 

167 39:2013, Procesi - Information Delivery Manual, slovar - International 

Framework for Dictionaries, IFC). Ocena je, da se je ľetrtina magistrantov 

FGPA in FGG zaradi nadpovpreľnega interesa za BIM sposobna vkljuľiti v 

BIM -projekte v  praksi in svoje znanje nadgrajevati od projektanta, BIM -

koordinatorja podmodelov in BIM -kooordinatorja.  Raziskovalni potencial 

slovenskih raziskovalcev na podroľju BIMa je zelo dober. Ocena je, da je v 

Sloveniji vsaj deset aktivnih raziskovalcev, ki se lahko pohvalijo z objavam i v 

najbolj uglednih znanstvenih revijah iz podroľja BIMa. Razvija se tudi trg 

komeracialnih izobraĥevanj iz podroľja BIM (npr. Agencija poti). 

¶ Posamezna podjetja, predvsem na podroľju projektiranja, delno tudi 

industrije proizvodov, zaradi cilja poveľanja konkurenľnosti, vlagajo v nove 

tehnologije, poveľanje stopnje digitalizacije in uporabe BIM-a. Zavedanje o 

drugaľnem pristopu izvajanja investicij in ozaveģľanje uporabnikov preko 

organizacije SiBIM, rezultati pilotskih projektov, izobraĥevanja preko 
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kompetenľnih centrov so privedla do dviga zavedanja v vlaganja v kadre in 

opremo, ter prilagoditev delovnih procesov. Ocenimo lahko, da v letu 2017 ni 

uporabnikov, ki za BIM ne bi sliģali. Uvajanje digitalizacije investicijskih 

procesov gradenj poteka podobno,  kot je potekalo uvajanje CAD orodij v 

devetdesetih letih prejģnjega stoletja. Fazo entuziastov, do izobraĥevalnih 

ustanov in prvih uporabnikov smo v Sloveniji ĥe preģli. V letu 2017 se je 

pojavila potreba po formalizaciji in doloľitvi pravil pri uporabi digitalnih orodij 

in BIM -a. Kot je bilo priľakovati, gre pri uvajanju BIM-a tudi za vidik razliľnih 

generacij. Zakljuľimo lahko, da je najmlajģa generacija uporabnikov ĥe delno 

usposobljena, druga generacija se z uporabo sreľuje v podjetjih, kjer delujejo 

in se dodatno izobraĥujejo, tretja generacija pa prepoznava prednosti uporabe 

in jih delno vkljuľuje v svoje procese. Ľetrta generacija je generacija, ki BIM 

orodij neposredno veľinoma ne bo uporabljala, se bo pa prilagajala pospeģeni 

digitalizaciji. Predvs em pri tej generaciji uporabnikov je potrebno izvajati 

dodatne aktivnosti za potrebe prilagajanj novim procesom.  

 

3.  Identifikacija potreb za digitalizacijo grajenega okolja v Republiki Sloveniji  

À Razumevanje ĥivljenjskega cikla objektov grajenega okolja 

À Izdelava BIM -smernic za zasebne in javne naroľnike projektov 

À Izdelava nacionalnega klasifikacijskega sistema  

¶ Standardizacija popisov GOI del na osnovi klasifikacijskega 

sistema. (omogoľa tudi sistemsko reģitev uporabe 

nestandardiziranih postavk v primeru n eobstoja standardiziranih 

reģitev). 

¶ Izdelava standardnih minimalnih zahtev z a izmenjavo informacij 

med kljuľnimi deleĥniki oz. priroľnika o informacijskih zahtevah 

BIM projektov  (angl. Information Delivery Manual) na osnovi 

klasifikacijskega sistema . 

(povezljivost podatkov, reklamacije, neuľinkovitost, racionalizacija, 

konkurenľnost, avtomatizacija procesov, upravljanje s podatki, standardizacija 

elementov, standardizacija popisov, baze podatkové) 

¶ Izdelava smernic za digitalizacijo ostalih procesov, ki se pojavljajo 

na podroľju grajenega okolja (npr. digitalna gradbena 

knjiga/gradbeni dnevnik, digitalni arhiv,..)  
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¶ Priprava slovenskih izvirnih tehniľnih specifikacij - 

standardizacijskih normativnih dokumentov . 

 

4. Identifikacija deleĥnikov, ki bi jih bilo potrebno vkljuľiti v proces digitalizacije na 

podroľju grajenega okolja v Republiki Sloveniji 

À Javni sektor  

¶ Ministrstva  

¶ Direkcija v okviru ministrstev (Direkcija republike Slovenije za 

infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za vode..)  

¶ Lokalna samouprav a, ki jo predstavljajo obľine 

¶ Javna podjetja nosilci zakonskih pooblastil, koncesij in podjetja 

drĥavnega pomena ( Slovenske ĥeleznice, DARS, DRI, Stanovanjski 

sklad Republike Slovenije, 2TDK, ELES, HSE, INFRAé.) 

À Gospodarski subjekti (inĥeniring, projektivna, izvajalska, podjetja za 

upravljanjeé.) 

À Izobraĥevalne ustanove (Univerze, fakultete, viģje in srednje ģolske 

ustanove)  

À Strokovna in stanovska zdruĥenja (siBIM, IZS, ZAPS, GZS,OZSé.) 

À Gospodarske panoge (gradbeniģtvo, industrijska proizvodnja opremeé) 

À SIST 

 

 

PREDNOSTNA PODROĽJA AKCIJSKEGA NAĽRTA: 

À IZOBRAĤEVANJE: analiza potreb izobraĥevanja (formalno in neformalno 

izobraĥevanje). 

À STANDARDIZACIJA: analiza obstojeľih standardov in potrebe po implementaciji 

obstojeľih ter bodoľih standardov (ISO, CEN,  SIST,é). 

À STROKOVNE ORGANIZACIJE: analiza obstojeľih strokovnih organizacij ter 

njihova vloga pri implementaciji v sektorje gospodars tva povezane z grajenim 

okoljem.                                                                                                                      

À ZAKONODAJA: analiza potreb zakonskih in podzakonskih aktov ter predlogi za  

spremembe in dopolnitve le -teh.  
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À CERTIFICIRANJE: predlog postopka certificiranja strokovnjakov na podroľju 

informacijskega modeliranja gradenj.  

À INFORMIRANJE  (PR): izdelava komunikacijskega naľrta sistemskega 

informiranja deleĥnikov. 

 

AKTIVNOSTI, KI JIH DEFINIRA AKCIJSKI NAĽRT: 

À Ľasovna opredelitev aktivnosti za poveľanje digitalizacije na podroľju 

grajenega okolja,  

À predlog merjenja uľinkov digitalizacije na podroľju grajenega okolja, ki jih 

lahko doseĥemo z implementacijo akcijskega naľrta, 

À stroģkovno oceno plana izvajanja aktivnosti akcijskega naľrta, 

À oceno vplivov implementacije akcijskega naľrta na gospodarstvo (potenciali, 

slabosti, riziki),  

À vpliv impleme ntacije akcijskega naľrta na sorodne gospodarske panoge in 

ģirģi kontekst druĥbenega razvoja.  
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2.  Uvod  

V svetu so v zadnjem desetletju razvitejģe drĥave priľele uvajati BIM pristope v 

investicijskih ciklih gradbenih objektov z namenom poveľanja uľinkovitosti in 

zmanjģevanja stroģkov ter veľje transparentnosti.  

Zaradi interesa gospodarstva in izobraĥevalnih ustanov za uporabo BIM-a v Sloveniji 

se je v januarju 2015 ustanovilo Zdruĥenje siBIM  - Slovensko zdruĥenje za 

informac ijsko modeliranje gradenj   z namenom povezati vse udeleĥence, ki so se v 

tem ľasu priľeli ukvarjati z digitalizacijo grajenega okolja in ustvariti skupen prostor 

za sistemski razvoj podroľja.  

Podroľje delovanja zdruĥenja pokriva ģirok spekter podroľij od tehniľnega, 

poslovnega do ekonomskega aspekta. Eden od osnovnih ciljev je tudi priprava 

smernic in strategij implementacije BIM -a v gradbenem sektorju v Sloveniji z 

namenom poveľanja produktivnosti in uľinkovitosti, spodbujanja razumevanja, 

odprtega BIM -pristopa in izmenjave izkuģenj.  

Kot rezultat organiziranih dogodkov siBIM -a, je bila v juniju 2016 tudi vkljuľitev 

Slovenije v EU BIM Task Group . S tem si je slovenski javni sektor zagotovil pristop 

in sodelovanje pri  pripravi sistemskih dokumentov v enotnem prostoru EU. Ĥe v letu 

2015 so se priľela pojavljati prva javna naroľila z vsebovanimi zahtevami uporabe 

BIM pristopa v investicijskem procesu. Ta trend se je nadaljeval tudi v letih 2016 in 

2017.  

Izobraĥevalni proces na slovenskih fakultetah je ĥe po letu 2010 zaľel vsebovati 

predmetnike iz podroľja uporabe BIM tehnologij. Prav tako, so v tem ľasu tudi 

posamezna podjetja v segmentu gradbenih proizvodov priľela z uporabo BIM 

tehnologij.  

Uporabo BIM -a so ģe posebej kot konkurenľno prednost in osnovo za razvoj 

prepoznala nekatera projektantska podjetja v Sloveniji.  

Na osnovi organiziranih dogodkov siBIM -a, se je ģirilo osveģľanje tudi na 

predstavnike javnega sektorja. Prav tako je siBIM pozval vlado Republike Slovenij e, 

da zaľne z aktivnostmi priprave akcijskega naľrta uvedbe digitalizacije in BIM-a na 

podroľju grajenega okolja. 

http://sibim.si/
http://www.eubim.eu/
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Na osnovi pobud, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prevzelo 

nalogo, da pripravi pogoje za  digitalizacijo grajenega o kolja, ki predstavljajo:  

À Definiranje strategij za doseganje transformacije gradbenega trga za veľjo 
uporabo BIM -a. 

À Ugotavljanje moĥnega obsega uporabe v lokalni gradbeni industriji ter 
dejavnike, ki vplivajo na prikladnost ali omejujejo moĥnosti uporabe BIM-a v 

lokalnih gradbenih projektih.  

À Predvidevanje moĥnih vplivov uvajanja BIM-a na vse udeleĥence na projektu 

(npr. spremembe v pristopu projektiranja in oblikovanja, naľinu sodelovanja 

med razliľnimi udeleĥenci projekta, potrebe po usposabljanju itd.). 

À Prepoznavanje podroľij, ki zahtevajo nadaljnje in podrobnejģe raziskave ter 
potreb glede zdruĥenih raziskav ali ģtudij z relevantnimi organizacijami ali 

raziskovalnimi inģtitucijami. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v fazi vzpostavljanja celovite ga prostorskega 

informacijskega sistema. Glavni namen prostorskega informacijskega sistema je 

podpora pri opravljanju nalog drĥave in lokalnih skupnosti na podroľju prostorskega 

naľrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in 

omogoľanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. Prostorski informacijski 

sistem vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom 

na podroľju prostorskega naľrtovanja in graditve objektov. K izvedbi zastavljenega 

koncepta  se je pristopilo v okviru Programa projektov eProstor, ki ga izvajata 

Ministrstvo za okolje in prostor ter Geodetska uprava Republike Slovenije. Osnovni 

namen programa projektov je pospeģiti in izboljģati procese na podroľju 

prostorskega naľrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremiľninami, kar je 

mogoľe doseľi s povezljivimi (medopravilnimi), enostavno dostopnimi in zanesljivimi 

zbirkami prostorskih podatkov; http://www.projekt.e -prostor.go v.si/ . 

Trenutno stanje na podroľju prostorskega naľrtovanja in graditve objektov se v 

informacijskem delu odraĥa na razdrobljenosti zbirk podatkov in podpornih storitev, 

nestandardiziranih in manjkajoľih podatkih, funkcijski orientiranosti reģitev ter 

sistemski nepreglednosti. Zaradi navedenega je ministrstvo pristopilo k naľrtovanju 

sistemov za podporo elektronskemu poslovanju. Elektronsko poslovanje bo s 

povezovanjem gradnikov prostorskega informacijskega sistema, z uporabo 

horizontalnih storitev in gradn ikov informacijsko komunikacijskega sistema drĥavne 

uprave, s povezavo s prostorsko podatkovno infrastrukturo in s povezavo z 

http://www.projekt.e-prostor.gov.si/
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zunanjimi informacijskimi sistemi predstavljalo uľinkovito informacijsko podporo 

deleĥnikom v procesih na podroľju prostorskega naľrtovanja in graditve objektov. 

Elektronsko poslovanje na podroľju prostorskega naľrtovanja in graditve objektov 

bi naj vkljuľevalo: 

À enotno vstopno toľko, ki deluje v obliki spletnega portala, 

À sistem ePlan, ki podpira procese na podroľju prostorskega naľrtovanja,  

À sistem eGraditev, ki podpira procese na podroľju graditve objektov, 

À skupni prikaz stanja prostora in  

À sistem spremljanja stanja prostora prostorskega razvoja.  

Cilj eGraditve je postopna uvedba elektronskega poslovanja v postopke na podroľju 

graditve  objektov. eGraditev bo omogoľala izdelavo in predajo vlog v elektronski 

obliki, plaľevanje dajatev ter prispevkov, obravnavo vlog, spremljanje faze postopka 

in prejem povratnih odloľitev upravnega organa. Sistem bo uporabnika vodil skozi 

vse postopke na p odroľju graditve po korakih. Postopek se bo samodejno prilagajal 

konkretnim zahtevam iz posamezne vloge in bo odvisen predvsem od vrste 

zahtevnosti objekta, pogojih pridobitve posameznih mnenj/soglasij in legalnosti 

objekta. Glavni namen eGraditve je optim izacija procesov in prehod iz papirnega 

naľina poslovanja na elektronski naľin. Za potrebe vzpostavitve sistema eGraditev 

je ministrstvo pripravilo novo zakonodajo (Gradbeni zakon (Uradni list RS, ģt. 61/17 

in 72/17 ð popr.), Zakon o urejanju prostora (Ura dni list RS, ģt. 61/17)), ki omogoľa 

elektronsko poslovanje. Sistem eGraditev bo implementiran do 1.1.2021. Sistem 

eGraditev je eden izmed Vladnih strateģkih projektov (P6.2: VEM za pridobivanje 

dovoljenj in soglasij,  

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p6_vem_vse_na_enem_

mestu/ ). BIM in eGra ditev predstavljata osnovo celovitemu prehod v digitalno dobo 

na podroľju graditve objektov. 

  

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p6_vem_vse_na_enem_mestu/
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p6_vem_vse_na_enem_mestu/
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p6_vem_vse_na_enem_mestu/
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p6_vem_vse_na_enem_mestu/
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3.  Kratice, definicije in pojmi  

RS Republika Slovenija  

EU Evropska unija  

BCP Banka cestnih podatkov  

BIM  
Informacijsko modeliranje gradenj ( angl. Building Information 

Modelling)  

CAD Raľunalniģko podprto naľrtovanje (angl. Computer-aided Design)  

ZJN  Zakon o javnem naroľanju 

PIS Pravno -informacijski sistem Republike Slovenije  

ZUreP   Zakon o urejanju prostora  

siBIM  Slovensko zdruĥenje za informacijsko modeliranje gradenj  

GOI  Gradbena, obrtniģka in inģtalacijska (dela) 

IFC Industry Foundation Classes  

IDM  
Priroľnik o informacijskih zahtevah BIM projektov  (angl. Information 

Delivery Manual)  

DARS Druĥba za avtoceste v Republiki Sloveniji 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  

MOP Ministrstvo za okolje in prostor  

IZS Inĥenirska zbornica Slovenije 

ZAPS Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije  

GZS Gospodarska zbornica Slovenije  

ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo  
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CEN Evropski komite za standardizacijo  

SIST Slovenski inģtitut za standardizacijo 

VDC Virtual Design and Construction  

ZVDAGA  Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  

FIDIC  
Mednarodno zdruĥenje svetovalnih inĥenirjev (v Sloveniji je ľlan 

Zdruĥenje za svetovalni inĥeniring pri GZS) 

MzI  Ministrstvo za infrastrukturo  

MJU  Ministrstvo za javno upravo  

MP Ministrstvo za pravosodje  

MIZĢ Ministrstvo za izobraĥevanje, znanost in ģport 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor  

IDP Idejni projekt  

PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja  

PZI Projekt za izvedbo  

DPN Drĥavni prostorski naľrt 

MORS Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije  

PID Projekt izvedenih del  

DRO Drĥavni raľunalniģki oblak 

CDE  Skupno informacijsko okolje  

XML  Extensible Markup Language  

PDF Portable Document Format  

ROI Stopnja povrnitve investicije (angl. Return on Investment)  

3D  Tridimenzionalna predstavitev elementov  
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4D  

  

Tridimenzionalna predstavitev elementov z dodano komponento ľasa, za 

namene izvajanja simulacij.  

5D  

  

Tridimenzionalna predstavitev elementov z dodano komponento ľasa in 

stroģkov, za namene izvajanja simulacij. 

6D  

  

Tridimenzionalna predstavitev elementov z vsemi potrebnimi 

informacijami za uľinkovito vzdrĥevanje in upravljanje dejanskega 

objekta.  

VR Virtualna resniľnost (angl. Virtual Reality) 

AR Razģirjena resniľnost (angl. Augmented reality) 

IOT Internet stvari (angl. Internet of Things)  

CAFM  
Raľunalniģko podprto vzdrĥevanje objektov (angl. Computer Aided Facility 

Management)  

  BDP  Bruto domaľi proizvod 

 DRSI  Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo  

 UM  Univerza v Mariboru  

 UL Univerza v Ljubljani  

 BCF BIM Collaboration Format  

 CPD Continuing Professional Development  

 BSI  
Building Smart International. Je neprofitna organizacija za izdelavo 

odprtokodnih standardov zapisov BIM podatkov, kot so IFC...  
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4.  Sploģno  

Kaj je BIM?  

BIM ali Building Information Modeling v angleģkem jeziku, bi v slovenski jezik 

prevedli kot informacijsko modeliranje gradenj.  

BIM ni samo orodje za naľrtovanje temveľ tudi orodje za celovito upravljanje z 

informacijami tekom celotnega investicijskega procesa. Je integriran proces vseh 

udeleĥencev projekta na skupnem digitalnem modelu in popoln nadzor nad 

informacijami skozi ves ĥivljenjski ciklus gradnje.  Priľne se ob sami zamisli 

gradnje nekega objekta z zbiranjem vseh potrebnih informacij, nadaljuje pri 

projektiranju z izdelavo 3D gradnikov objekta ter kasneje s pripravo operativnih 

izvedbenih naľrtov, kjer se 3D modelu dodajo ģe dimenzija ľasa izvedbe (4D) in 

stroģkov (5D). Model izvedenega projekta se nato uporabi za potrebe vzdrĥevanja 

(6D), ki se uporablja vse do konca ĥivljenjske dobe oziroma razgradnje objekta. 

Uvedba BIM -a olajģuje vodenje in izvedbo projektov, zagotavlja boljģi nadzor nad 

gradbenimi postopki, interdisciplinarno sodelovanje, kontrolo kakovosti in 

zniĥevanje tveganj.  

V primerjavi s klasiľnim 2D projektiranju predstavlja papir statiľen pogled na 

objekt, medtem ko lahko v  BIM modelu izd elamo veľ pogledov, prerezov, izvleľkov 

koliľin, dimenzij. Z 2D risbo ne moremo obravnavati ģtevilnih 3D problemov pri 

projektiranju, z modelom BIM pa je to mogoľe. S pomoľjo BIM modela  vsi 

udeleĥenci  uľinkoviteje sodelujejo pri usklajevanju projektnih reģitev, s ľimer je 

zagotovljena transparentnost. V saka informacija je zapisana le enkrat: projektna 

dokumentacija, izdelana na podlagi BIM  modela , je bolj kakovostna in vedno 

usklajena . 

Slika 4 -1 prikazuje uľinkovitost uporabe BIM-a glede na tradicionalni p ristop 

projektiranja.  
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Slika 4-1: Uľinkovitost uporabe BIM v primerjavi s klasiľnim (tradicionalnim) naľinom projektiranja. 

 

BIM je prav tako strateģki dejavnik za izboljģanje odloľanja tako o stavbah kot 

o gradbenih inĥenirskih objektih v celotnem ĥivljenjskem ciklu. Uporablja se za 

nove investicije in, kar je bistveno, BIM podpira obnove, rekonstrukcije in 

vzdrĥevanje obstojeľe infrastrukture ð to pa predstavlja najveľji deleĥ javnega 

premoĥenja. 

BIM -model vsebuje enoliľne informacije o geometriji, prostorskih odnosih, 

geografskih podatkih, lastnostih in koliľinah gradnikov, predizmerah in 

predraľunih ter planu ľasovnega poteka gradnje.  

Uporaba BIM -a 

Model se lahko uporablja v naslednje namene:  

¶ Vizualizaci je: enostavnejģa 3D-predstavitev.  

¶ Izdelava 3D -prikaza za razliľne sisteme, npr. 3D-naľrt sistema prezraľevanja 

se lahko hitro generira iz ĥe obstojeľega modela. 
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¶ Zagotavljanje kontrole kakovosti: Odkrivanje in preverjanje neskladij ter 

kolizij med posamezni mi modeli oziroma sistemi.  

¶ Simulacijske analize:  model se lahko preprosto prilagaja za grafiľni prikaz 

raznih karakteristik objektov kot so npr. analiza osonľenosti, naravnega 

prezraľevanja, toplotnih pribitkov ter izgub, naľrtov evakuacije. 

¶ Vrednotenje st roģkov: nekatera BIM-programska oprema imajo integrirano 

orodje za vrednotenje koliľin. Koliľine se posodabljajo ob spremembi modela.  

Ugotovljene koliľine se ovrednotijo na osnovi definiranih vrednosti 

posameznih BIM gradnikov. S sintezo vrednosti gradnik ov dobimo oceno 

vrednosti investicije.  

¶ Terminsko planiranje: model lahko uľinkovito uporabimo za zagotavljanje 

toľnih informacij o naroľanju gradiva, izgradnji in doloľanju rokov. 

¶ Upravljanje objektov: model se lahko uporablja za potrebe prenavljanja, 

prostorskega naľrtovanja ter vzdrĥevanja.  

¶ Obnove, rekonstrukcije grajenega okolja: znani podatki o odpadnih materialih 

(za nadaljnjo reciklaĥo ali ponovno uporabo) 

 

 

Slika 4 -1: Ĥivljenjski cikel objekta (http://buildipedia.com/aec -pros/design -news/the -daily -
life -of-building -information -modeling -bim) 
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5.  Analiza stanja uporabe BIM -a 

Vodilne drĥave na podroľju uvajanja/implementacije BIM-a 

Projektiranje:  Vodilne drĥave na podroľju uvajanja BIM-a so doloľile nacionalne 

standarde in smernice za implementacijo BIM -a. Vladne institucije ali pristojni 

organi so na drĥavnem nivoju postavili doloľene zahteve, ki se nanaģajo na uporabo 

BIM -a pri javnih in zasebnih projektih.    

Uvajanje:  Vodilne drĥave na tem podroľju dosegajo visoko stopnjo uvajanja BIM -a v 

prakso bodisi zaradi doloľenih zahtev na drĥavnem nivoju bodisi zaradi zahtev 

investitorja kakor tudi ohranjanja konkurenľnosti na naraģľajoľem BIM-trĥiģľu.  

Tehnologija:  Obseg uporabe tehnologije, v vodilnih drĥavah na podroľju uvajanja 

BIM -a, je obseĥen in napreden. BIM se ponavadi uporablja za izdelavo vizualizacij, 

dokumentacije, analiz uspeģnosti in poveľanje avtomatizacije projektnih in 

gradbenih nalog.  

Doseĥki: Z uvajanjem BIM -a v prakso je nekaj drĥav poroľalo o poveľani 

uľinkovitosti. Veľina podanih ocen glede poveľanja uľinkovitosti z uvajanjem BIM-

a v prakso se nanaģa na subjektivne predstavitve in nekaj kvantitetnih meritev 

vendar ģe ni bila izdelana celovita ģtudija na podlagi konkretnih podatkov. 

Slovenija ima strokovne in materialne vire, da postane vodilna v regiji na podroľju 

uporabe BIM -a in implementacije VDC -ja (Virtual Design and Construction) kot 

tudi potrebo po hitrem, ekonomiľnem in okolju prijaznem ģirjenju grajenega 

okolja. Vlada in gospodars tvo v Slovenija imajo ģtevilne priloĥnosti, da razvijejo 

ta potencial:  

Naľrtovanje: Uvajanje skupnih BIM -standardov z namenom usklajevanja 

BIM -implementacije v vseh fazah oblikovanja, gradnje in izvedbenih 

disciplin. Doloľanje ukrepov za doseganje postavljenih ciljev in zadane 

uspeģnosti.  

Uvajanje:  Izobraĥevanje na podroľju BIM-a in VDC (Virtual Design and 

Construction) na vseh nivojih od vodilnih kadrov do pripravnikov z 

namenom, da bodo seznanjeni o najnovejģih prednostih in strategijah, ki 

se nanaģajo na BIM ter dodatnega izobraĥevanja skupin arhitektov, 

inĥenirjev, izvajalcev, upravljalcev in lastnikov nepremiľnin ter vseh ki 

projektirajo, gradijo in upravljajo z grajenim okoljem. Spodbu jati  
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uľinkovito uporabo BIM-a v javnih in zasebnih projektih skozi ģtipendije 

za dodatno izobraĥevanje, bonuse ali honorarne pogodbe. 

Tehnologija:  Uporablja se s strani vseh uporabnikov BIM -a od 

vizualizacije do avtomatizacije in v vseh fazah ĥivljenjskega ciklusa objekta 

od zasnove, uporabe ter razgradnje objekta.   

Doseĥki: Razvijati pomembne korporativne, gospodarske in nacionalne 

cilje z namenom zagotavljanja uspeģnosti projektov in grajenega okolja. Pri 

tem se spremlja kako BIM prispeva k realizaciji teh ciljev.  

Merjenje uspeģnosti uľinkov digitalizacije: Izvajat i aktivnosti za 

merjenje uľinkov oziroma uspeģnosti uvajanja BIM tehnologij za investicije 

drĥavnega pomena oziroma  za gradnje, ki so oddane po postopku javnega 

naroľanja. V ta proces se vkljuľijo ĥe tudi aktivni pilotski projekti, ki so v 

izvajanju.  

Svetovalna druĥba McGraw Hill Construction je izvedla raziskavo (The Business 

value of BIM for Construction in Major Global Markets, 2014) med gradbenimi 

podjetji in se seznanila, katere prednosti so pridobili z uvedbo BIM. Tako je 41% 

anketiranih podjetij  opozorilo na zmanjģanje ģtevila napak po uvedbi tehnologije, 

35% in 32% pozornosti namenja izboljģanju komunikacije med menedĥerji in 

oblikovalci ter izboljģanju podobe podjetja. 

V 41% -  zmanjģanje napak 

V 35% -  izboljģanje komunikacije med menedĥerji in oblikovalci  

V 32%   - poveľanje podobe podjetja 

V 31%  - zmanjģanje ģtevila projektnih sprememb 

V 23%   - zmanjģanje stroģkov gradnje 

V 21%   - veľji nadzor nad izdatki, natanľnost napovedi 

V 19%   - Zmanjģanje ľasa za izvedbo projekta 

V 19%   - dostop do novih trgov  

Vsi navedeni  koraki prispevajo k veľji uporabi BIM-a v Sloveni ji in drĥavi prinaģajo 

koristi. Te koristi so ekonomske kot sta bolj smotrna poraba javnega denarja v fazi 

izvajanja ter boljģa kakovost javnega blaga in storitev med uporabo grajenega 

sredstva . Za oblikovalca politike, ki se ukvarja z uľinkovitostjo gradbenega sektorja, 

se lahko te ekonomske koristi na nacionalni ravni zdruĥijo v podporo viģjim ravnem 

produktivnosti (npr. merjenim kot BDP) in moĥnostim za rast (npr. merjenim kot 

izvoz). 
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Poleg teh ekonomskih koristi lahko BIM  podpira okoljske koristi, kot sta natanľnejģe 

naroľanje materiala, s ľimer se zmanjģa koliľina odpadkov, ki pristanejo na odpadu, 

in optimizirana simulacija energetske analize, s katero se zmanjģa potreba grajenega 

okolja po en ergiji . 

Socialne koristi se lahko lastniku javne infrastrukture zagotovijo z uľinkovito 

uporabo BIM -a pri javnem naľrtovanju in posvetovanju za vzpostavitev podpore za 

novo ali posodobljeno javno infrastrukturo, kot so umestitev hitre ceste, funkcije 

zadrĥevanja vode ali prenova javnih stavb. To javno sodelovanje lahko podpira javno 

infrastrukturo, ki je dobro zasnovana in skladna s potrebami lokalne skupnosti, kar 

prinaģa boljģe socialne rezultate, kot so boljģe naľrtovanje sredstev, veľja uporaba 

javnih o bjektov ali kartiranje in varstvo arhitekturne zgodovinske dediģľine. 

Slika 5 -1 prikazuje ciljne koristi iz raziskave o trenutno aktivnih programih 

informacijskega modeliranja zgradb v Evropi, ki jo je (junija  2016) izvedla delovna 

skupina EUBIMTG.  
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Slika 5-1: Ciljne koristi uporabe BIM -a  v javnem sektorju.  

 

Rezultat Akcijskega naľrta je  predlog vkljuľitve primerov veľje gospodarske javne  

infrastrukture v lasti drĥave kot pilotnih projektov v BIM, ki bi zajemali vse faze 

BIM projektiranja do 7D (od zasnove / investicijskih dokumentov, gradnje, 

nadzora, trajnosti / vplivov na okolje do upravljanja/vzdrĥevanja objekta do 

konca njegove ĥivljenjske dobe) kot uľni primer, ki ga bi bilo moľ spremljati. 

Ģtevilne drĥave delujejo na omogoľanju implementacije BIM-a in  so zaľele z 

aktivnosti pred Slovenijo. Nekatere drĥave npr.  (npr. Danska, Juĥna Koreja, 

Singapur, Hong Kong, Dubai)  so ĥe uvedle obvezno uporabo BIM-a za javne projekte 
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doloľene velikosti  druge, kot npr. Nemľija ima v naľrtu obvezno uporabo BIM-a za 

infrastrukturne projekte od leta 2020. V ģtevilnih drĥavah se za pomembne projekte 

naroľniki odloľajo za uporabo BIM-a vendar ģe ne obstajajo uradne obveznosti  za 

vse projekte.  

Ker so se projekta impl ementacije lotile preveľ tehnoloģko (poudarek zgolj na 

apliciranju BIM -a) in ne sistemsko v vseh pogledih digitalizacije procesov,  danes ĥe 

nekaj ľasa poskuģajo nadoknaditi ostale sistemske pomanjkljivosti , mer katerimi so 

prav gotovo  tudi sistemska uvedba  prostorskih podatkov v vse faze projekta in 

primerno komuniciranje z vsemi deleĥniki v tako kompleksnem sistemu. 

Njihove vodilne organizacije in kljuľni pristopi za sprejetje BIM-a v njihovih 

gradbenih industrijah so:  

Tabela 5 -1: Kljuľni pristopi drĥav pri sprejetju BIM -a. Vir: BICP Global BIM Study.  

Drĥava 
Vodilna organizacija 

(vrsta organizacije)  
Cilji  

Pristop in trenutni 

status  

ZDA 
¶ Javna uprava 

GSA (General 

Services 

Administration)  

¶ National Institute 

of Building 

Science  

¶ buildingSMART 

USA 

¶ Army Corps of 

Engineers 

USACE  

 

¶ Boljģe upravljanje 

projektov za 

prostorsko 

naľrtovanje, 

definiranje obsega 

projektov, 

napovedovanje 

stroģkov, analize 

energetske 

uľinkovitosti, 

naľrtovanje 

varnosti.  

¶ Zagotavljanje viģje 

kakovosti, oziroma 

veľje usklajenosti, 

natanľnosti in 

uľinkovitosti. 

¶ GSA je pionir v 

zagovarjanju 

sprejetja BIM -a za 

objekte javnega 

znaľaja.  

¶ Razvili so zbirko 

smernic za uporabo 

BIM -a za velike 

objekte javnega 

znaľaja. 

¶ Zahtevali so obvezno 

uporabo BIM 

tehnologije na 

objektih javnega 

znaľaja od leta 2006. 

naprej.  

¶ Objava standarda:  

NBIMS, (2015), 

National BIM 

Standard -United 

States,  
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Kanada  
¶ Canada BIM 

Council (CanBIM)  

¶ Institute for BIM 

in Canada (IBC)  

¶ buildingSMART 

(Canada)  

 

¶ Povezati vse 

deleĥnike graditve 

¶ The Institute for BIM 

in Canada koordinira 

uporabo BIM -

tehnologije za vse faze 

projektov  

¶ Izdani publikaciji:  

¶ AEC(CAN) BIM 

Protocol (AEC -CAN, 

2014)  

¶ Canadian BIM 

Practice Manual 

(CanBIM, 2015)  

¶ Prevzem standardov 

in prilagoditve lastnim 

potrebam: 

Department of 

National Defence 

(DND) Qu®bec in 

Ministry of 

Infrastructure in 

Alberta (RIBA, 2016)  

Velika 

Britanija  

¶ The Cabinet 

Office of 

Government 

Construction 

Board  

¶ Uradna strategija za 

gradbeniģtvo 

predvideva nove 

varľevalne ukrepe 

in sicer 15 -20% 

prihrankov na 

podroľju 

uľinkovitosti. 

¶ BIM spodbuja 

inovacije in razvoj v 

gradbenem sektorju 

Velike Britanije  

¶ Izboljģuje se 

potencial 

gradbenega sektorja  

¶ Delovna skupina za 

BIM in Odbor za 

gradbeniģtvo sta 

pripravila postop ni 

plan za 

implementacijo BIM -

a v obdobju petih let 

do 2016. Od tega 

datuma bo vlada 

zahtevala obvezno 

uporabo BIM -a v 

vseh gradbenih 

projektih javnega 

sektorja, ki so 

financirani iz 

proraľuna. 

¶ Velika Britanija je 

izdala standarde BS 

1192:2007, BS ISO 

2948 1-1:2010, BIP 

2207  

Ģvica 
¶ Odprta platofrma 

Bauen Digital 

Schweiz 

(https://bauen -

¶ petstopenjski plan 

(0 - Status quo; 1- 

uporaba modelov, 

tradicionalna oblika 

¶ Strateģki naľrt 

òStufenplan Schweiz 

ð Digital Bauen, 

Planen und 

https://bauen-digital.ch/de/
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digital.ch/de/ ) za 

digitalizacijo 

gradbeniģtva in 

Netzwerk Digital ( 

https://www.net

zwerk -digital.c h), 

ki zdruĥuje 

projektivo, 

gradnjo in 

upravljanje 

gradenj.  

¶ V okviru  Bauen 

Digital Schweiz je 

organiziran 

buildingSMART 

Chapter 

Switzerlan  

¶ SIA (Swiss 

society of 

engineers and 

architects)  

sodelovanja; 2 - 

uporaba modelov, 

sodelovanje; 3 - 

uporaba modelov,  

integrirano in 

avtomatizirano 

sodelovanje; 4 - iOT 

¶ Digitalna 

prehodnost skozi 

vrednostno verigo  

Betreibenó (2016, 

Bundesministerium 

fu↓r Verkehr und 

digitale 

Infrastruktur), je 

nacionalna strategija 

za digitalizacijo 

gradbeniģtva 

Avstrija  
¶ ASI Austrian 

Standards 

Institute, OIAV 

¥sterreichischer 

Ingenieur - und 

Architekten -

Verein, ¥BV 

¥sterreichische 

Bautechnik 

Vereinigung, 

FMA Facility 

Management 

Austria  

¶ Z letom 2018 je 

predvidena obvezna 

uporaba BIM -a pri 

javnih naroľilih 

¶ Platform 4.0 

vzpostavljena v 2017 

z namenom deljenja 

izkuģenj iz prvih 

BIM projektov v 

Avstriji. Organizacija 

in d okumentiranje 

dogodkov za deljenje 

izkuģenj iz projekotv  

med razliľnimi 

deleĥniki v obliki 

razprav - okroglih 

miz.  

¶ OBB in Asfinag si 

prizadevata za 

izdelavo BIM 

standardov za 

infrastrukturo z 

namenom zagotoviti 

konsistentnost BIM 

projektov. Tak 

primer je:  BIM 

Pilotprojekt ¥BB 

Bahnhof Lavanttal, 

06/2017)  

https://bauen-digital.ch/de/
https://www.netzwerk-digital.ch/
https://www.netzwerk-digital.ch/
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¶ ASI 
 

¶ Izdaja dveh 

nacionalnih BIM 

standardov: ¥NORM 

A 6241 -1 (2015), 

¥NORM A 6241-2 

(2015)  

Nemľija 
¶ Planen bauen 4.0  ¶ 2015 -2017: 

pripravljalno 

obdobje  

¶ 2017 -2020 

razģirjena pilotna 

faza s 

sistematiľnim 

poveľevanjem 

ģtevila projektov  

infrastrukturnih 

gradenj z BIM -

pristopom  

¶ Od konca leta 2010 

vsi novi projekti 

infrastrukturnih 

gradenj z BIM -

pristopom  

¶ BIM uvajajo veľji 

gospodarski subjekti 

in naroľniki na 

podroľju gradenj 

(Zueblin, 

Hochtief,...) Pilotni 

projekti pod analizo 

TUM, DB netz,..  

 

Danska  
¶ Bygningsstyreels

en (Property 

Agency)  

¶ BIPS 

¶ buildingSMART 

(Denmark)  

¶ Rambßll (glavna 

organizacija za 

raziskavo in 

razvoj BIM -a) 

 

¶ Poveľati 

produktivnost 

gradbenega sektorja  

¶ Danski naroľniki, 

kot so Palaces & 

Properties Agency, 

Defence 

Construction Service 

in Danish  

University  

¶ Parlament zahteva 

obvezno uporabo 

BIM -a na lokalnih in 

regionalnih projektih 

v vrednosti nad 2.7 

milijona û in za 

centralne vladne 

projekte nad 

677,000 û. 

¶ Izdana publikacija: 

Danish Buil ding 

Classification 

System and 3D 

Working Method 

guideline (BIPS, 

2007)  
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Norveģka ¶ Statsbygg 

(Directorate of 

Public 

Construction and 

Property)  

¶ BuildingSMART 

Norway  

¶ Norwegian 

Homebuilders 

Association  

¶ Stattsbygg, 

Norwegian Public 

Roads a National 

Rail 

Administration  

 

¶ Izboljģanje 

uľinkovitosti in 

kakovosti v javnem 

in zasebnem 

gradbenem 

sektorju.  

¶ Osredotoľenost na 

visoke in nizke 

gradnje.  

 

¶ Obvezno javno 

naroľanje od 2010 

¶ Zahteva uporabo 

IFC/BIM za vse nove 

projekte (2016).  

¶ Izdana priroľnika: 

Statsbygg BIM 

Manual 1.2.1 (2013)  

Norwegian Home 

Builders Manual 

Version 1.0 (2011)  

Finska  
¶ Senate Properties 

(2007)  

¶ Finish Transport 

Agency ð 

Inframodel 3 

(LandXML) (2014  

¶ Confederation of 

Finnish 

Construction 

Industries  

¶ buildingSMART 

(Finland)  

 ¶ Finska drĥavna 

agencija za javne 

objekte, Senate 

Properties, zahteva 

uporabo BIM -a na 

vseh projektih od 

leta 2007.  

¶ Izdane smernice:  

buildingSMART 

(InfraBIM 

requirements, 2015)  

buildingSMART 

(Common BIM 

Requirements, 2012a)  

¶ Zahteva BIM na 

svojih projektih in 

namerava imeti 

integriran model za 

upravljanje svojih 

objektov v 

prihodnosti.  

Francija  
¶ Le Plan 

Transition 

Num®rique dans 

le B©timent 

¶ Poveľati 

uľinkovitost  

¶ Obvezna uporaba 

BIM v 2017.  

¶ Izdelan plan:  

Le Plan Transition 

Num®rique dans le 
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¶ buildingSMART 

(France)  

B©timent, (2015), 

Plan for the digital 

transition in the 

building industry, 

June 2015.  

Belgija  ¶ The Belgian 

Building 

Research 

Institute  

¶ Association of 

Major Belgian 

Contractors  

¶ buildingSMART 

(Benelux)  

 

¶ Bolj uľinkovito 

sodelovanje in 

izmenjavo 

informacij.  

¶ Brez standarda. Leta 

2015 so bile 

objavljene smernice 

za uporabo BIM -a: 

Guide to Building 

Information 

Modelling  

 

 

Nizozemska  ¶ BIM Loket  

¶ Building 

Information 

Council  

¶ TNO 

¶ Boun Informatie 

Raad 

¶ buildingSMART 

(Benelux)  

¶ Izboljģati 

uľinkovitost in 

kakovost, 

konkurenľnost 

gradbenega 

sektorja.  

¶ Novembra 2011, 

Rijksgebouwen -

denst, agencija v 

okviru Ministrstva 

za stanovanja, 

prostorsko 

naľrtovanje in 

okolje, ki upravlja z 

javnimi objekti je 

uvedla RGD BIM 

norme in jih 

posodobila 1. julija 

2012  

¶ Izdane smernice:  

BIR (2016), National 

Model BIM 

Implementation Plan  

(Nation al Model BIM 

Uitvoeringsplan) 

Release 1.0 ð 1 October  

2016 Information 

Modelling BIM Project 

Specifi cation, HKIBIM  

Specifi cation (Rev 

3.0)  
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Ģpanija ¶ Commission for 

the 

implementation 

of BIM 

methodology) 

buildingSMART 

Spain  

¶ Standardization 

Committees 

AEN/CTN 

41/SC13  

¶ Poveľanje 

uľinkovitosti 

gradbenega sektorja  

¶ Obvezna uporaba 

BIM  od leta 2018 

naprej za visoke 

gradnje ter od 2019 

leta javne za 

infrastrukturne 

projekte  (nad 2 

milijona eur)  

Singapur  ¶ Building & 

Construction 

Authority (Vlada)  

¶ buildingSMART 

Singapore  

¶ Ģiroka uporaba 

BIM -a do 2015  

¶ Poveľanje 

produktivnosti  

¶ Implementirana je 

uporaba elektronske 

oddaje za BIM 

projekte v sistemu 

CORENET.  

¶ BIM se uporablja za 

projekte naroľil 

javnega znaľaja. 

¶ Od leta 2015 je 

uporaba BIM -a 

obvezna na vseh 

projektih veľjih od 

5000 m2.  

¶ Izdan priroľnik: 

Singapore BIM 

Guide Version 2.0, 

August 2013  

Juĥna 

Koreja  

¶ Public 

Procurement 

Service  

¶ Brez informacij  ¶ Juĥno Korejski urad 

Public Procurement 

Service je doloľil, da 

je uporaba BIM -a 

obvezna za vse 

projekte katerih 

vrednost je veľja od 

50 milijonov evrov 

ter za vse javne 

objekte do leta 2016.  

Avstralija  Organizacije kot so  

¶ Australian 

Productivity 

Commission,  

¶ Pospeģiti prevzem 

BIM -a, da bi se 

poveľala 

produktivnost 

gradbenega sektorja 

¶ Implementacija BIM -

a se zaľenja, uradne 

in gospodarske 

organe se poziva, da 

pomagajo pri 
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¶ Australian 

Construction 

Industry Forum 

(ACIF),  

¶ Australian 

Procurement & 

Construction 

Council (APCC ) 

¶  Built 

Environment 

Industry 

Innovation 

Council (BEIIC)  

za 20% do leta 

2020.  

¶ Zagotoviti veľjo 

donosnost za 

drĥavne naloĥbe.  

pospeģevanju 

procesa.  

¶ Stavba Opere je 

odliľen primer kako 

se BIM uporablja na 

ĥe obstojeľih 

objektih.  

¶ Izdan priroľnik: 

National BIM 

Initiative Report 

(buildingSMART, 

2012b)  

NATSPEC National 

BIM Guide (2011)  

Kitajska  ¶ China BIM Union  ¶ Poviģati uľinkovitost 

v celotni gradbeni 

industriji.  

¶ BIM je vkljuľen v 

uradni 12 -ti petletni 

naľrt. 

¶ Promovirajo uporabo 

BIM -a v arhitekturi, 

inĥeniringu in 

gradbeniģtvu za 

celoten ĥivljenjski 

ciklus objekta.  

¶ Razvijajo BIM 

standarde, ki se 

nanaģajo na 

upravljanje s 

projektom in 

izmenjavo podatkov.  

Hong Kong  ¶ Construction 

Industry Council  

¶ Hong Kong 

inģtitut za BIM 

(HKBIM)  

¶ Hong Kong 

Housing 

Authority (HKHA)  

¶ buildingSMART 

Hong Kong  

¶ Razģirjena uporaba 

BIM -a na projektih 

javnega znaľaja in v 

zasebnih 

investicijah.  

¶ Od januarja 2018. je 

obvezna uporaba 

BM -a za vse projekte 

katerih vrednost je 

veľja od 30 milijonov 

HKD (okoli 3.1 

milijona evra)  

Dubai (UAE)  ¶ Dubai 

Municipality 

Emirates BIM 

Group  

¶ Izdelati standarde in 

protokole za 

uporabo BIM -a 

¶ Od leta 2015 

obvezna uporaba 

BIM -a za projekte 

arhitekture in 

inģtalacij ter za vse 

objekte, ki so viģji od 

20 nadstropij, 

objekte za  posebne 
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namene kot so 

bolniģnice in 

univerze, vse javne 

objekte in 

veleposlaniģtva, kot 

tudi za modele 

inĥenirskih 

gradbenih objektov, 

viģjih od 40 

nadstropij, in vse 

objekte, ki jih je 

naroľilo Ministrstvo 

za zunanje zadeve.  

 

Skupna staliģľa o uvajanju BIM-a po svetu so:  

Regionalna motivacija  ¶ Izboljģati konkurenľnost pri projektiranju, 

inĥeniringu in gradbeniģtvu v regiji z ustanovitvijo 

regionalnega centra za BIM  

Nacionalna motivacija:  ¶ Poveľanje produktivnosti z boljģim vodenjem 

projektov, kontrolo tveganja, natanľnostjo in 

kakovostjo konľnega produkta. 

¶ -Omogoľanje boljģega varľevanja in donosnosti 

drĥavnih kapitalnih projektov 

¶ Izboljģati gradnjo z uvajanjem novih tehnologij in 

inovacij .. 

Strategije spremljanja:  ¶ PULL strategija: Naroľniki prevzamejo vodilno 

vlogo, tako d a ustvarijo povpraģevanje na trgu. 

¶ PUSH strategija: Ģiri se uporaba BIM-a s 

spremembo miselnosti, boljģim razumevanjem, 

izboljģanjem znanja in veģľin, spremembo prakse 

javnih naroľil, itd. 

¶ Promocija BIM -a (posebej vodilnim kadrom) . 

¶ Vzpostavitev BIM infrast rukture (npr. BIM 

standardi, protokoli, knjiĥnice objektov, skupna 

platforma, odprt BIM za kompatibilnost itd.) . 

¶ Spodbujanje tistih, ki sprejemajo BIM . 

¶ Mednarodno sodelovanje . 

Kljuľne pobude: À Ustanoviti agencije/delovne skupine, ki bodo 

usmerjale preobrazbo industrije . 

À Zahtevati BIM ali obvezno uporabo BIM -a. 
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À Razviti BIM smernice, politiko, navodila za javna 

naroľila, revizijo pogodbenih pogojev. 

À Pokazati lokalni primer uvajanja BIM -a, posebej 

prednosti, slabosti in omejitve . 

À Izboljģevanje BIM-a za upravljanje objektov . 

À Privzeti mednarodne in evropske standarde 

oziroma tehniľne specifikacije ali pripraviti izvirne 

nacionalne standarde oziroma tehniľne 

specifikacije . 

 

Prvi mejnik pri standardizaciji BIM -a v Evropi je bil doseĥen s privzemom 

standard ov evropskega odbora CEN / TC 442, ki jih je privzel tudi SIST:  

À SIST prEN ISO 19650 -2:2017 Organizacija podatkov o gradbenih delih - 

Upravljanje podatkov z uporabo modeliranja informacij o zgradbi - 2. del: Faza 

predaje sredstev (ISO/DIS 19650 -2:2017) . 

À SIST prEN ISO 19650 -1:2017 Organizacija podatkov o gradbenih delih - 

Upravljanje podatkov z uporabo modeliranja informacij o zgradbi - 1. del: 

Pojmi in naľela (ISO/DIS 19650-1:2017) . 

À SIST EN ISO 29481 -1:2017 Informacijski modeli stavb - Priroľnik z 

informacijami - 1. del: Metodologija in oblika (ISO 29481 -1:2016) . 

À SIST EN ISO 29481 -2:2016 Informacijski modeli stavb - Priroľnik z 

informacijami - 2. del: Okvirni podatki o medsebojnem vplivanju (ISO 29481 -

2:2012).  

 

 

 

 

 

BIM -implementacija v Sloveniji  

Spodaj je naveden povzetek dejavnosti razliľnih udeleĥencev z namenom 

spodbujanja ģirģe uporabe BIM-a v Sloveniji.  

 

Strokovna javnost  

Cilj  Motiv  Glavne aktivnosti  

A. Sodelovanje  A.1. Formiranje organa v 

sklopu javne uprave, ki bi 

skrbel za implementacijo 

in ,  nadzor nad izvajanjem 

À Ustanovitev siBIM 

(http://sibim.si , 2015).  

http://sibim.si/
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uvedbe BIM -a, 

certificiranjem, ipd. / 

delovne skupino, ki 

spodbuja sodelovanje 

na lokalni in 

mednarodni ravni  

 

À Vkljuľitev Slovenije v  EU BIM 

Task Group (vkljuľen ľlan 

siBIM, 2016).  

À Ustanovitev tehniľnega odbora 

za BIM v okviru SIST - ki bo 

pokrival delo CEN TC 442 in ISO 

TC 59  (ľlani siBIM in ostala 

zainteresirana podjetja, 2018).  

À Planirana vkljuľitev Slovenije v 

organizacijo buildingSMART 

International.  

À Planirana vkljuľitev Slovenije v 

odbor za implementacijo BIM -a 

v FIDIC pri organizaciji EFCA.  

B.  Iniciative in 

dokazane 

koristi  

 

B.1. Spodbujanje 

zasebnih in javnih 

naroľnikov k uporabi 

BIM -a 

À Izdaja Priroľnika za pripravo 

projektne naloge za 

implementacijo B IM -pristopa 

za gradnje (financiral IZS, 

izvedli ľlani siBIM, 2017-2018)  

B.2. Ustvariti zbirko 

predlogov naroľnikov 

À ģe ni aktivnosti 

C. Standardi in 

sploģne prakse 

C.1. Opredeliti 

standarde in sploģno 

prakso  

À SIST je izdal relevantne 

standarde za podporo BIM -u:  

¶ SIST EN ISO 12006 -

3:2016 - Gradnja 

objektov - Organizacija 

podatkov o gradbenih 

delih - 3. del: Okvirna 

struktura objektno 

orientiranih podatkov 

(ISO 12006 -3:2007)  

¶ SIST EN ISO 

16739:2016 - Temeljni 

industrijski razredi (IFC) 

za izmenjavo podatkov 

na  podroľju 

gradbeniģtva in 

upravljanja objektov 

(ISO 16739:2013)  

¶ SIST EN ISO 29481 -

1:2017 - Informacijski 
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modeli stavb - Priroľnik 

z informacijami - 1. del: 

Metodologija in oblika 

(ISO 29481 -1:2016)  

¶ SIST EN ISO 29481 -2 - 

Informacijski modeli 

stavb - Priroľnik z 

informacijami - 2. del: 

Okvirni podatki o 

medsebojnem vplivanju 

(ISO 29481 -2:2012)  

¶ Privzem ostalih 

standardov, ki se 

pripravljajo v okviru 

CEN TC 442 in ISO TC 

59; Priprava izvirnih 

standardov SIST ali 

izvirnih tehniľnih 

specifikacij SIST TS.  

¶ Planirati je potrebno 

klasifikacijski sistem 

elementov in sistemov za 

grajeno okolje  

D.  Zakonodaja in 

zavarovanje  

D.1. Pregledati 

postopke javnih naroľil 

in pogodbene pogoje  

¶ aktivnosti v okviru MJU  

D.2. Pregled pravic 

intelektualne lastnine 

in lastniģtva podatkov  

 

¶ Doloľitev lokacije  in hranjenja 

virtualnega modela (MJU)  

¶ Doloľitev lastnika virtualnega 

modela (MJU, MP)  

E.  Promocija in 

izobraĥevanje 

E.1. Ponuditi podporo 

institucijam in 

promocijskim 

dejavnostim  

 

¶ siBIM je v letu 2016 izvedel 

predstavitve BIM na  MOP, 

MGRT 

¶ izvedba konferenc siBIM 2015, 

siBIM 2016 in siBIM 2017  

¶ promocija v okviru dogodkov 

IZS (2017)  

¶ promocija v okviru dogodkov 

GZS (2017)  
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¶ promocija v okviru dogodkov 

ZAS (2017)  

F. Globalna 

konkurenľnost 

 

F.1. Za vzdrĥevanje 

konkurenľnosti 

Slovenije na podroľju 

arhitekture, inĥenirske 

in gradbene stroke v 

primerjavi z ostalo 

globalno konkurenco, 

ki ima veľjo 

produktivnost in boljģo 

tehnologijo  

¶ udeleĥba na konferencah v 

tujini:  

¶  BIM World MUNICH 2016 in 

2017  

¶ BIM World v Barceloni (2016)  

¶ Pametna specializacija (MGRT) 

- Pametna mesta in logistika 

(2016)  

 

 

G. Ostali 

nacionalni 

strateģki naľrti 

G.1. Sistemsko 

usklajevanje priprave 

akcijskih naľrtov  

nacionalnega pomena s 

ľimer doseĥemo 

sinergijo na strateģki 

ravni  

¶ MOP: 

 ̍ Akcijski naľrt za 

energetsko uľinkovitost 

za obdobje 2017 ð2020 

(AN-URE 2020) je drugi 

akcijski naľrt, ki ga je 

Slovenija pripravila v 

okviru Direktive 

2012/27/EU o 

energetski uľinkovitosti 

oziroma ľetrti akcijski 

naľrt od leta 2008. Iz 

njega izhajajo aktivnosti, 

ki so povezane z BIM  

 

1.  Javni sektor  

 

Ĥe v letu 2015 so nekateri javni naroľniki zaľeli uporabljati BIM-tehnologijo na javnih 

projektih. Druĥba za avtoceste RS (DARS) je zaľela z uporabo BIM-tehnologije na 

projektu Izgradnja vzhodne cevi AC predora Karavanke. Sprva se je razpisala uporaba 

BIM -tehnologij na nivoju IDP, kasneje na nivoju PGD in PZI, ĥelja pa je pomoľ in 

uporaba BIM -tehnologij tudi pri spremljanju same gradnje in izdelava BIM modela 

izvedenega stanja.  

Na podlagi sprotnih pridobljenih izkuģenj tega projekta so tudi ostali subjekti javne 

uprave razģirili uporabo BIM-tehnologije na druge projekte. Gre predvsem za 
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raznolike projekte z relativno kompleksnimi gradbenimi in/ali konstrukcijskimi 

zahtevami.  

Direkcija RS za infrastrukturo je tako predpisala uporabo BIM -tehnologij na projektu 

Nadgradnja ĥelezniģke proge Maribor-Ģentilj-d.m na delu odseka, ki je vezan na 

sprejem DPN, za fazi PGD in PZI ter na projektu Izvedba Izvennivojskega kriĥanja R3-

681/4001 Laģko-Brezje -Ģentjur (v okviru Nadgradnje ĥelezniģkih odsekov Rimske 

Toplice -Laģko in Laģko-Celje) je predpisala uporabo BIM -tehnologij v fazi PZI in fazi 

same gradnje.  

Poleg uporabe BIM -a za fazo projektiranja in gradnje, bi oddelki javne uprave prav 

tako ĥeleli uporabiti BIM za fazi obratovanja in vzdrĥevanja (MORS). V tem kontekstu 

razmiģljajo o tem, da bi vkljuľili v delovne pogodbe zahteve o predloĥitvi PID BIM-

modelov (modelov izvedenega stanja) za upravljanje in vzdrĥevanje objekta. Ģe veľ, 

oddelki javne uprave ĥelijo raziskati uporabo BIM-a kot orodje za upra vljanje.  

Stanovanjski sklad RS je objavil razpis za razvojni projekt Implementacija nalog 

vzdrĥevanja in upravljanja objektov na lokaciji Brdo F2 v Ljubljani na osnovi BIM 

modela stavbe z uporabo 6D BIM tehnologije in sodobne projektne programske 

opreme  

Ne sme se tudi pozabiti na Razgledni stolp Vinarium Lendava, ki velja za prvi 

gradbeni projekt v Sloveniji, kjer se je uporabil BIM. Investitor je bila obľina Lendava. 

DRI upravljanje investicij d.o.o., ki je druĥba v lasti drĥave, opravlja inĥenirske 

storit ve za veľje drĥavne projekte, kjer se uporablja BIM tehnologija. DRI v sklopu 

Kompetenľnih centrov izvaja aktivnosti za dvig kompetenc kadra na podroľju BIM-

a. Do konca leta 2016 se je tako veľ kot 150 zaposlenih seznanilo z BIM-om, 

posamezne inĥenirje pa se dodatno izobraĥuje na veľ razliľnih nivojih. 

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je konec leta 2015 vzpostavilo Drĥavni 

raľunalniģki oblak (DRO). Drĥavni raľunalniģki oblak je namenska raľunalniģka 

infrastruktura v lasti in upravljanju drĥave, ki omogoľa drĥavnim institucijam 

(neposrednim proraľunskim uporabnikom) uporabo koncepta raľunalniģtva v 

oblaku. Drĥavni raľunalniģki oblak predstavljajo trije segmenti: 

À Drĥavni raľunalniģki oblak z reģitvami, ki bodo dostopne in dane v uporabo 

oĥji drĥavni upravi, 
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À hibridni raľunalniģki oblak, v katerem bodo reģitve, ki bodo na voljo za 

uporabo javnemu sektorju ter subjektom lokalne samouprave,  

À inovativno -razvojni raľunalniģki oblak (pod okriljem Arnesa), ki bo z razvojem 

aplikacij tehniľna podpora prvima segmentoma. 

 

Ker je en izmed osnovnih ciljev vpeljave DRO, prvenstveno hibridnega, vzpostavitev 

veľpartitnega razvojnega modela med javno upravo, akademsko sfero in 

gospodarstvom, s ciljem pretoka znanja in tehnologij, ciljnega izobraĥevanja 

potrebnih kadrov in zagota vljanja dolgoroľne vzdrĥnosti projekta raľunalniģkega 

oblaka, bi se ga lahko koristilo s strani javnega sektorja in pravnih oseb, katerih 

veľinski lastnik je drĥava, za reģitve s podroľja dokumentnega  sistema in 

projektnega vodenja.  

Nekatere aplikacije iz hibridnega oblaka so trenutno ĥe vsebovane v obstojeľem 

portfelju , za ostale potrebne reģitve pa bo obstajala moĥnost, da posamezen 

uporabnik razvije lastno aplikacijo oz. reģitev in le-to ponudi skrbniku hibridnega 

raľunalniģkega oblaka, da jo vkljuľi v obstojeľi portfelj in s tem omogoľi koriģľenje 

te aplikacije drugim uporabnikom reģitev iz hibridnega oblaka.  S podroľja uvajanja 

BIM -a je primer takih aplikacij/reģitev s podroľja projektnega  vodenja oz. skupno 

informacijsko okolje ð CDE.  

MOP dolgoroľno razmiģlja o uvedbi/vkljuľitvi BIM-a v proces eGraditve. Pri 

vzpostavitvi naľrtuje  predajo vodilne mape  projektne dokumentacije v XML obliki 

in ostalih delov v PDF.  

Kar zadeva promocijske dejavnosti, vse organizacije tesno sodelujejo s siBIM in 

podpirajo r azliľne BIM-konference in seminarje.  

2.  Zasebni sektor  

V Sloveniji se zahteve uporabe BIM pristopa pojavljajo pri investiciji zasebnih 

naroľnikov s poudarkom na veľjih investitorjih. 

3.   Strokovne organizacije  

 

¶ siBIM - Slovensko zdruĥenje za informacijsko modeliranje v gradbeniģtvu 

¶ IZS  Inĥenirska zbornica Slovenije 

¶ ZAPS ð Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije   

¶ GZS ð Gospodarska zbornica Slovenije  

¶ SIST ð Slovenski inģtitut za standardizacijo  

¶ SDPG ð Slovensko druģtvo za podzemne gradnje 
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¶ SSRS ð Stanovanjski sklad Republike Slovenije  

¶ DVS - Druģtvo vzdrĥevalcev Slovenije 

¶ OZS - Obrtna Zbornica Slovenija  

¶ SITS - Slovensko zdruĥenje za inteligentne transportne sisteme 

¶ ZAS - Zdruĥenje asfalterjev Slovenije 

 

Poleg rednega zagotavljanja ģirokega spektra BIM-teľajev, seminarjev in 

konferenc, ki zajemajo ģirok razpon razliľnih podroľjih (npr. gradbene storitve, 

vodenje projektov, GIS, teľaji specifiľni za trgovanje ter usposabljanje za programsko 

opremo), se stro kovne organizacije osredotoľajo na BIM na razliľne naľine.  

ZAPS in arhitekturna stroka iģľejo naľine kako bi z uporabo BIM-a uľinkovito 

sodelovali z inĥenirji, svetovalci in izvajalci. Menijo, da je specifiľno poklicno BIM-

usposabljanje (npr. BIM -usposabl janje za arhitekte, BIM -usposabljanje za inĥenirje, 

BIM -usposabljanje za nadzornike, itd.) potrebno.  

ZAPS - Kot Zbornica za arhitekturo in prostor se uvajanju digitalizacije vkljuľi v 

izvedbo tistih vsebin, ki so pomembni za ľlane: 

¶ promocija in informiran je  

¶ izobraĥevanje in certificiranje strokovnjakov - projektantov arhitekture,  

¶ redefiniranje delovnih procesov  

¶ razmejevanje vlog in odgovornosti posameznih deleĥnikov 

¶ dogovarjanje z zavarovalnim sektorjem glede definiranja novih 

zavarovalnih polic  

¶ vpraģanje avtorstva  

¶ vzpostavljanje platforme za izmenjavo informacij med projektanti in 

drugimi deleĥniki 

¶ doloľitev standardov izdelave BIM storitev za podroľje dela naģih ľlanov 

¶ doloľanje smernic za naroľanje BIM stroitev za podroľje dela naģih ľlanov 

Geodeti, zdr uĥeni v IZS (Matiľna sekcija geodetov) tesno sodelujejo z geodetsko 

upravo o uporabi 3D -prostorskih podatkov.  

Cilj siBIM -a je tudi ustanoviti sistem "certificiranja BIM ekspertov". Promovirajo 

idejo odprtega BIM -standarda skozi uporabo Temeljnih industrijs kih razredov 

(Industry Foundation Classes, IFC). Organizacije prav tako delujejo kot platforma za 

povezovanje razliľnih sektorjev in akademij za izmenjavo svojih pogledov na to, kako 
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promovirati BIM, kakģne so industrijske zahteve v zvezi s kompleksnostjo, standardi 

in usposabljanji ter glede uporabe BIM -a v prihodnosti.  

IZS bo v letu 2018 izdal dokument Priroľnik za pripravo projektne naloge za 

implementacijo BIM - pristopa za gradnje. Pri izdelavi so sodelovali ľlani siBIM. 

Znotraj SIST se ustanavlja SIST TC, ki bo pokrival delo CEN/TC 442 Building 

Information Modelling (BIM) in ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works, 

Subcommittee SC 13, Organization of information about construction works . Ľlani 

tehniľnega odbora pri SIST bodo sodelovali pri prenosu znanj in informacij v 

slovenski prostor ter pri usklajevanju slovenskih terminov za standardizacijske 

dokumente v okviru SIST.  

4.  Izvajalci gradenj  

 

Veľji izvajalci gradenj se zavedajo trendov in zagotavljajo svojim ľlanom BIM-

usposabljanje, da bi zadovoljili naraģľajoľemu ģtevilu javnih in zasebnih razpisov, 

ki zahtevajo BIM -sposobnosti.  

Nekateri naroľniki kot so DRSI in DARS so glavnim izvajalcem po oddaji javnega 

naroľila ali razpisa, predali ali predpisali uporabo BIM-model za uporabo v fazi 

gradnje.  

Nekateri naroľniki ĥelijo uporabljati BIM-model v fazi gradnje, ľeprav BIM ni bil 

upor abljen v fazi projektiranja (Vinarium). Projektanti in izvajalci so odgovorni za 

analizo kolizij. Kakor koli glavni izvajalci verjamejo, da bi morala biti analiza kolizij 

izvedena tekom faze projektiranja z namenom poveľanja vrednosti BIM-a namesto, 

da se prenese odgovornost za izvedbo analiz kolizij na glavne izvajalce v fazi gradnje.  

Izvajalci se sooľajo tudi z zahtevami naroľnikov po posodobitvi BIM modelov v 

skladu z izvedenim stanjem - as-built model.   

V smislu kadrovskih virov, veľina izvajalcev predaja delo v BIM -u podizvajalcem, 

lokalnim ali tujim strokovnjakom, medtem ko omejeno ģtevilo veľjih podjetjih 

ustanavlja svoje interne BIM -ekipe in vlaga v 4D/5D BIM -zmogljivosti.  

Veľino dela v BIM-u opravi bodisi podizvajalec bodisi izvajalľev BIM-kozult ant.  

Tudi ľe izvajalci dobijo BIM 3D-modele od projektanta, so pogosto prisiljeni v 

ponovno izdelavo modelov za svoje potrebe, ker niso vkljuľeni v proces naľrtovanja 
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implementacije in njihovi delovni procesi zahtevajo drugaľne smernice modeliranja 

in stan darde informacij.  

Ker se sreľujejo z zahtevnejģimi uporabami BIM (4D/5D modeliranje za 

kalkulacije in planiranje) je omejitev poleg neusklajenih procesov tudi tehnologija 

(IT) ki je ģe v zgodnjih razvojnih fazah in le delno omogoľa izvajanje operativnega 

planiranja v primeru kompleksnih, zahtevnih projektov.  

5.  Univerze  

 

Zaľetki gradbene informatike na slovenskih univerzah segajo v obdobje med  

1971 -1981, ko je bil na Univerzi v Ljubljani (Fakulteta za gradbenģtvo in geodezijo, 

FGG) ustanovljen inģtitut IKPIR, kasneje pa na Univerzi v Mariboru (Fakulteta za 

Gradbeniģtvo, danes FGPA) ģe laboratorij LRG. Danes podroľje gradbene informatike 

na obeh fakultetah negujeta Katedra za gradbeno informatiko (KGI) na FGG in 

Katedra za gradbeno in prometno informatiko (KGPI ). Na UM FGPA se vsebine o BIM -

u predavaja na 2.stopnji (magistrski ģtudij: predmet BIM, BIM-projekt, itd.). UM 

FGPA je v letu 2017, skupaj z University College Cork (Irska), akreditirala prvi 

mednarodni ģtudijski magistrski program òIT in Architecture, Engineering and 

Constructionó, kjer bodo moľno zatopane vsebine BIM. V okviru promocije BIM-a je 

med ģtudenti ľedalje bolj priljubljeno tudi tekmovanje BIMathlon, ki se jih 

udeleĥujejo ģtudenti obeh univerz. V Mariboru so bivģi ģtudenti ustanovili inģtitut 

BIMatori, ki je zamiģljena kot povezava med ģtudenti, ki jih zanima BIM in industrijo, 

ki lahko ponudi ustrezne izzive (projektne naloge) v katerih se uporabi BIM -pristop.  

Univerza v Ljubljani in Mariboru torej prilagajata svoje programe z namenom 

vkljuľevanja BIM -a na svojih dodiplomskih in podiplomskih programih, kakor tudi 

za izvajanje raziskav na podroľju BIM-a. Univerze pouľujejo ģtudente kako 

naľrtovati BIM-projekt, uporabljati ustrezno programsko opremo in jo vkljuľiti v 

procese graditve.  
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6.  Priľakovane koristi uporabe BIM -a 

Uporaba BIM tehnologije se v gospodarstvu lahko odraĥa na razliľne naľine. 

Konľni izkupiľek je odvisen od stopnje uvedbe ter konľnega cilja samih 

udeleĥencev. Pomembno je poudariti, da stroģki investicije predstavljajo zgolj 20% 

stroģkov celotne investicije, medtem ko predstavljajo obratovalni stroģki ostalih 

80%.  

Nekatere izmed najbolj pogostih koristi, ki jih zaznajo razliľni udeleĥenci 

procesa graditve so navedeni spodaj.  

 

Uporabniki objektov  

¶ Boljģe razumevanje bodoľega uporabnega prostora s pomoľjo vizualizacije in 

virtualnih prototipov.  

¶ Preverjena usklajenost naľrtovane izvedbe z moĥnostjo optimalnega 

razreģevanja potencialnih teĥav med gradnjo. 

¶ Izboljģana uľinkovitost ter kvaliteta gradnje in s tem zgodnejģa uporaba 

objekta z minimalni odpravljanjem t eĥav v operativni dobi. 

¶ Izboljģana varnost in zaģľita zaradi pravoľasne identifikacije ustreznosti 

uporabljene opreme.  

¶ Uľinkovit nadzor nad obratovalnimi stroģki ter potencialnimi bodoľimi 

investicijami za namene vzdrĥevanja objektov. 

¶ Izboljģano razmerje med kakovostjo in ceno storitev upravljanja s toľnimi in 

aĥuriranimi informacijami o izvedenem stanju ter vzdrĥevanju 

 

Lastniki objektov in/ali investitorji  

¶ Zmanjģanje nepredvidenih stroģkov ter odstopanj konľnih stroģkov od 

predvidene vrednosti projekta (n iĥji stroģki in boljģa predvidljivost). 

¶ Zmanjģanje obratovalnih stroģkov (niĥji stroģki in boljģa predvidljivost). 

¶ Poveľan nadzor nad terminskim potekom projekta. 

¶ Informirano sprejemanje odloľitev, na podlagi natanľnejģih analiz ter 

simulacij, ki omogoľajo izbiro optimalnega ROI glede na ĥelje investitorja 

(obratovalni stroģki/investicija, najemnina/vzdrĥevanje, prodaja/trĥne 

zahteve).  
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¶ Uľinkovitejģe trĥenje, s poudarkom na vizualni komunikaciji in ter storitvami 

za stranke.  

¶ Izboljģana varnost in zaģľita tekom uporabe, zaradi pravoľasne identifikacije 

zadostnosti uporabljene opreme.  

 

 Upravitelji in vzdrĥevalci 

¶ Predvidljivost stroģkov ĥivljenjskega ciklusa objekta. 

¶ Uľinkovit nadzor nad obratovalnimi stroģki ter stroģki vzdrĥevanja. 

¶ Izboljģana kakovost ponujenih storitev, na podlagi toľnih in aĥuriranih 

informacijami o izvedenem stanju ter vzdrĥevanju. 

¶ Izboljģana varnost in zaģľita tekom uporabe, zaradi pravoľasne identifikacije 

zadostnosti uporabljene opreme . 

¶ Laĥja nadgradnja, spreminjanje in posodabljanje objektov v kasnejģih fazah. 

¶ Uľinkovito vzdrĥevanje in ľasovno naľrtovanje investicij. 

¶ Laĥje upravljanje . 

 

Izvajalci  

¶ Izboljģana produktivnost na raľun uľinkovite izmenjave informacij, znotraj 

posameznih aktivnosti in med razliľnimi aktivnostmi v okviru ponujanja, 

ocene stroģkov, naľrtovanja, naroľanja, del na gradbiģľu ipd.. 

¶ Izboljģana kvaliteta storitev zaradi virtualnega preverjanja skladnosti 

projektiranega stanja . 

¶ Laĥje razumevanje ter omejevanje/prepreľevanje tveganj, ki vodijo v 

ekonomsko izgubo gr adbenih projektov . 

¶ Konkurenľna prednost. 

¶ Izboljģana varnost vseh udeleĥencev med gradnjo projekta zaradi moĥnosti 

predvidevanja tveganj pred zaľetkom del. 

¶ Laĥje predviden vpliv objekta in ali gradbenih del na okolje, ter ekonomiľna 

zajezitev vplivov . 

 

 

Arh itekti, inĥenirji, geodeti in ostala gradbena stroka 

¶ Dvig kvalitete ter skladnosti naľrtovanega in konľnega izvedbenega stanja. 
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¶ Pospeģen proces izdelave dokumentacije ter specifikacij. 

¶ Aktivno usklajevanje med strokami na podlagi informacijsko bogatih izme njav 

podatkov . 

¶ Veľji nadzor nad ľasovno in stroģkovno komponento projekta ĥe v zgodnjih 

fazah . 

¶ Konkurenľna prednost. 

 

Proizvajalci in dobavitelji  

¶ Aktivno udejstvovanje v procesih naľrtovanja preko dostopa do dotiľnih BIM 

komponent, ki se lahko uporabijo ĥe v najzgodnejģih fazah naľrtovanja. 

¶ Natanľnejģe informacije o projektih ter potrebah konľnih uporabnikov. 

¶ Poveľanje prodaja skozi nenamensko oglaģevanje preko BIM komponent. 

 

Razvijalci in prodajalci programske opreme  

¶ Poveľano povpraģevanje po razvojnih sistemih, programskih razģiritvah in 

naprednih tehnologijah (VR, AR, ITO, CAFM, itd) . 

 

Zavarovalnice in banke  

¶ Zmanjģanje finanľnega tveganja investicijskih ter ostalih gradbenih projektov 

na raľun transparentnosti, ki jo z ustreznim pretokom informacij ter 

sledljivostjo prinaģa BIM. 

¶ Potencialno zmanjģanje zahtevkov iz naslova varnosti pri delu. 

 

Izobraĥevalne ustanove 

¶ Usklajenost akademskih procesov s kadrovskimi potrebami v gospodarstvu . 

¶ Uľinkovit prenos znanj iz izobraĥevalnih ustanov v industrijo. 

¶ Nadgradn ja obstojeľega inovativnega znanja slovenskih znanstvenikov z 

implementacijo v praksi ter dodatnim financiranjem iz gospodarstva . 

 

 

Republika Slovenija  

¶ Mednarodna konkurenľnost. 

¶ Izkoriģľenost visokega akademskega potenciala. 
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¶ Poveľanje tujih naloĥb. 

¶ Prodiranje na tuje trge  

¶ Poveľan BDP na raľun uľinkovitosti domaľega gospodarstva. 

¶ Poveľana privatna potroģnja na raľun prihrankov obratovalnih stroģkov 

objektov . 

¶ Izboljģan ĥivljenjski standard ter kvaliteta ĥivljenja drĥavljanov. 
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7.  Razlogi za uvedbo BIM -a 

Razlogi ki spodbujajo uvedbo BIM -a, so navedeni spodaj:  

Poveľanje produktivnosti in uľinkovitosti 

¶ V celotnem ĥivljenjskem ciklu ponuja BIM ekonomsko uľinkovit pristop, ki na 

ravni kapitalske naloĥbe ponuja kar se da cenovno ugodno reģitev. Skozi 

poveľano usklajenost naľrtov, odpravo veľine predhodno zaznanih kolizij, 

dejansko razumevanja objekta s strani naroľnika, projektantov, izvajalcev in 

vzdrĥevalcev ter ģe mnogo dodatnih aktivnosti in lastnosti, BIM dviguje kvaliteto 

konľnim objektom. Dvig kvalitete objektov pa pomeni  manjģe stroģke 

upravljanja, krajģe dobavne roke, zmanjģevaje pojavov nepotrebnih stroģkov 

skozi procese in manjģi stroģki obratovanja. Dejanski vpliv BIM tehnologije na 

odpravo nepredvidenih dodatnih del je odvisen od kvalitete projekt antske 

skupine, predvsem pa od naroľnikov samih ter njihovih informacijskih zahtev. V 

kolikor le -te niso ustrezno zasnovane oz iroma  definirane, se kljub uporabi BIM 

pristopa lahko pojavijo nepredvidena  dodatna dela, ki pa ne bodo krivda 

projektantov, ampak  posledica neinformirane odloľitve naroľnika na zaľetku 

projekta.  

¶ BIM omogoľa uporabniku viģjo stopnjo razumevanja projekta skozi tri-

dimenzionalno predstavitev konľnega objekta. Vizualizacijska komponenta BIM-

a, ki v grobem samodejno nastaja tekom projekt iranja, omogoľa strankam 

enostavnejģi pregled med variantnimi  predlogi, ter poslediľno laĥjo odloľitev. 

Dodatno lahko stranke tudi laĥje razumejo ekonomski ter ľasovni vpliv njihovih 

odloľitev, kar ģe dodatno olajģa procese odloľanja ter konľno zadovoljstvo s 

predanim objektom.  Prav tako se skozi predstavitvene moĥnosti BIM-a, laĥje in 

hitrejģe sprejemajo odloľitve na ravni drĥave, obľin, mestnih ter krajevnih 

skupnostih pri projektih, ki posegajo v prostor.  

¶ BIM omogoľa hitrejģe sprejemanje odloľitev, skozi povezovalni pristop k 

projektiranju. Projektiranje ni veľ zaporedno, ampak se le-to odvija soľasno, z 

minimalnimi ľasovnimi zamiki, kar dodatno pospeģi procese odloľevanja. 

¶ Same aktivnosti projektiranja se z uporabo BIM tehnologije ne spremenijo. 

Glavna razlika je v sodelovalnem  pristopu s prostim deljenjem informacij in 

aktivnim sodelovanjem vseh udeleĥencev. Tekom projektiranja se uporabljajo 

zadnje verzije modelov in da se upoģtevajo zahteve ostalih strok in se usklajevalni  

sestanki uporabljajo zgo lj, kadar zaradi strokovnih potreb dveh razliľnih strok 

enostavna reģitev ni mogoľa. Cena BIM projektiranja naj bi v osnovi bila viģja od 

tradicionalnega pristopa. Viģja cena izvira iz dejstva, da se z uľinkovitim 

razreģevanjem konfliktov  v virtualnem  svetu, prenesejo izvedbena tveganja v fazo 

projektiranja iz faze gradnje, kakor je to v navadi pri tradicionalnih projektih . 

Prav tako, zaradi potreb po 3D geometrijskih ter informacijskih podatkih, se 

predajni dokumenti razliľnih strok postanejo izdatno kompleksni. Kljub dejstvu, 

da se faza projektiranja podraĥi, se korelacijsko zmanjģa vrednost gradbenih del, 
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predvsem iz naslova zmanjģanja tveganja nepredvidenih  dodatnih del in odkritij 

na gradbiģľu. Dodatno pa z 4D in 5D simulacijami lahko vplivamo  na samo 

trajanje in potek gradnje, ki se monetizira v hitrejģi predaji objekta uporabniku.  

 

Podpora pri upravljanju  

¶ BIM je tehnologija, ki omogoľa uľinkovitejģe upravljanje premoĥenja in objektov. 

Natanľen BIM-model zagotavlja potrebne informacije za rutinsko vzdr ĥevanje ter 

planiranje prihodnjih veľjih posegov oz. investicij. Po potrebi se model lahko 

posodobi tako da odraĥa dopolnitve, spremembe in modernizacijo objekta. 

¶ Informacije, ki so nastale tekom naľrtovanja in so nato dopolnjene s podatki o 

dejansko vgraj enimi produkti iz gradbiģľa  so lahko direktno oziroma  z manjģimi 

modifikacijami prenesejo v programe za vzdrĥevanje ali upravljanje. Zato je 

pomembno, da ĥe tekom priprave projektne naloge poznamo oziroma  razmiģljamo 

o sistemih za upravljanje in/ali vzdrĥevanje.  

 

 Izmenjava podatkov in informacij  

¶ Z BIM -om se informacije laĥje izmenjujejo, dopolnjujejo in se enostavneje 

ponovno uporabijo ter omogoľajo hitrejģi in uľinkovitejģi delovni proces. 

¶ BIM omogoľa uľinkovitejģe shranjevanje vseh projektantskih podatkov znotraj 

3D -modela, kar je velika pridobitev za vse arhitekte in projektante. 2D -naľrti se 

lahko avtomatsko oz. polavtomatsko generirajo iz modela. Arhitekti in inĥenirji 

lahko preprosto spreminjajo pro jekt, medtem ko se naľrti in detajli samodejno 

posodabljajo. Proces izdelave naľrtov na osnovi BIM-a, zagotavlja doslednost med 

mnogimi naľrti in ostalimi dokumenti.  

¶ Ustrezno usklajeno BIM modelno okolje z merilnimi metodami razliľnih strok, 

omogoľa generiranje potrebnih koliľin za predizmere. 

 

Obvladovanje nepredvidenih dodatnih del in reklamacij  

¶ Prihranek stroģkov se lahko doseĥe z uporabo BIM-a za preverjanje usklajenosti 

strukturnih, arhitekturnih in gradbenih elementov, s tem pa se zmanjģa ģtevilo 

predelav in zahtevanih nepredvidenih dodatnih del na gradbiģľu. Poslediľno se 

zmanjģa moĥnost odveľnega dela in nepotrebnih gradbenih odpadkov ter 

moĥnost pojava toĥb.  

¶ Zaradi manjģega ģtevila nepredvidenih dodatnih na gradbiģľu, se zmanjģa 

verjetnost pritoĥb ter skrajģa ľas in zniĥajo stroģki, ki jih stranka morebiti porabi 

za sodne postopke.  

¶ S pomoľjo odkrivanja neusklajenosti strok v fazi naľrtovanja se lahko zmanjģajo 

oz. v nekaterih primerih celo odpravijo stroģki nepredvidenih del na gradbiģľu. 

Le-ti lahko znaģajo tudi od 10% do 20% investicije. Natanľne prihranke na 

lokalni ravni je moĥno nadalje raziskati v prihodnjih ģtudijah. 

Trajnostne inĥenirske reģitve 
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¶ Na osnovi 3 -dimenzionalnih elementov podprtih s sistemom razumevanja 

razmerij med elementi BIM tehnologija omogoľa analize in simulacije trajnostnih 

aspektov. Najbolj razvito in uporabljeno je  podroľje simulacije porabe energije 

skozi celotni ĥivljenjski cikel. Simulacije se lahko izvedejo v razmeroma kratkem 

ľasu ter vrnejo relevantne in zanesljive rezultate. S tradicionalnim naľinom 

naľrtovanja so bile energetske simulacije dolgotrajen postopek z manj zanesljivim 

konľnim rezultatom. 

¶ Dodatno lahko h komponentam trajnosti dodamo tudi stroģkovno komponento, 

ki investitorju omogoľa laĥjo izbiro med dejansko vgrajenimi elementi in konľnim 

prihrankom obratovalnih stroģkov objekta. 

 

Poenostavljeno na roľanje gradiv 

¶ BIM olajģuje naroľanje gradiv (gradbenih elementov in materialov) v veľjih 

koliľinah in nadzor inventure gradiva.  

 

Interdisciplinarno sodelovanje  

¶ BIM omogoľa znatno izboljģano interdisciplinarno koordinacijo, kar vodi do 

zmanjģanja napak ter manj nepredvidenih dodatnih del na raľun koordinacijskih 

sprememb med gradnjo.  

¶ BIM -modeli omogoľajo uľinkovito soupravljanje ģtevilnih razliľnih strok in 

inĥenirskih pristopov, ki karakterizirajo infrastrukturne programe in projekte. 

Uporaba ģtevilnih pristopov se pogosto izkaĥe za neuľinkovito. BIM ne samo, da 

spodbuja sodelovanje preko meja strok in projektnih pristopov, temveľ ima 

potencial, da odstrani meje v celoti.  

¶ BIM olajģa izdelavo kompleksnih arhitekturnih zasnov saj omogoľa povezavo med 

zasnovo in izvedbo, pospeģujejo izdelavo in/ali proizvodnjo izven serijskih  

projektiranih elementov.  

 

Zagotavljanje zanesljivosti  

¶ V fazi gradnje obseĥnost informacij, ki jih vsebuje 3D BIM-model izboljģa 

sposobnost izvajalca, da razume detajle o projektu in v naprej razreģuje teĥave. 

Prav tako omogoľa inĥenirjem, da preverijo izvedbo glede na specifikacije ter 

preverijo morebitne nepravilnosti. Integriran enoten model spodbuja 

permanenten pregled in optimi ziranje projekta od zaľetka do konca gradnje ter 

za vzdrĥevanje in obratovanje. 

¶ Z BIM -om, se lahko projektni predlogi natanľno analizirajo, simulacije se lahko 

hitro izvedejo in rezultat se lahko primerja, kar omogoľa izboljģane in inovativne 

reģitve. BIM omogoľa virtualno gradnjo  in s tem pomaga opozoriti na teĥave, ki 

bi se sicer pojavile tekom gradnje ĥe v fazi projektiranja.  

¶ Projektne, gradbene in operativne informacije, ki jih vsebuje model BIM, se lahko 

uporabljajo v celotnem ĥivljenjskem ciklusu objekta. 
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¶ BIM omogoľa veľjo uporabo prefabriciranih materialov in sistemov za pospeģitev 

gradnje in hkrati ohranja visoko kakovost . 

 

Izboljģanje razumevanja 

¶ BIM bistveno izboljģa zmoĥnost projektne skupine, da predstavi posebnosti 

zasnove in njihove namere udeleĥencem in javnosti, na primer estetiko, vplive na 

okolje, vizualni vpliv, vpliv na promet, osonľenost itd. Javnost laĥje razume 

projekt skozi natanľne vizualizacije in izvleľke simulacij. 

Vodenje projektov  

¶ Uporaba BIM -a v fazi projektiranja omogoľa spremljanje razvoja naľrtovanja in 

sprejetih odloľitev v celotnem procesu oblikovanja.  

¶ Z BIM -programskimi orodji se lahko izdelajo predizmere del, nadaljnjo se nato 

lahko postavke poveĥejo s terminskim planom del, kar omogoľa simulacijo 

gradbenega zaporedja pred gradnjo in/ali stroģkov gradnje. Na ta naľin se olajģa 

upravljanje stroģkov, upravljanje denarnih tokov,  naľrtovanje urnika del in 

kadrovskih potreb.  

¶ Gradnja z vnosi iz ģtevilnih disciplin in projektnih pristopov je izziv. BIM lahko 

pomaga vsaki strani pri razumevanju grajenega okolja ter uskladitvi nasprotij 

med razliľnimi skupinami preden se gradbena dela priľnejo.  

¶ BIM -programska oprema omogoľa virtualni predogled izvajanja gradbenih del, 

preko povezave terminskega plana s komponentami modela. Simulacije gradnje 

lahko pomahajo pri preveritvi tehnol ogije izgradnje, pri izdelavi varnostnih planov 

in izboljģajo razumevanje varnostnih problemov, ki se lahko pojavijo tekom 

gradnje.  

¶ BIM model skupaj z digitalno gradbeno knjigo oz. dnevnikom predstavlja 

natanľen sistem spremljanja gradnje ter omogoľa hitrejģe sprejemanje odloľitev 

ter poveľan nadzor nad vrsto ter kakovostjo del. 

 

Monitoring sprememb  

¶ S pomoľjo sistematiľno zajetih prostorskih podatkov v vnaprej doloľenih 

ľasovnih zaporedjih, lahko spremljamo spremembe objekta v vsej njegovi 

ĥivljenjski dobi 

 

 

Upravljanje stroģkov 

À Koliľine gradiv se hitreje in natanľneje vrednotijo na osnovi BIM modela, kar 

lahko pomaga pri ocenjevanju vpliva sprememb na stroģke investicije. 

À Z uporabo BIM tehnologije so viģina konľne investicije in stroģki ĥivljenjskega 

ciklus a objekta bolj predvidljivi ter boljģe razumljeni. 
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À S pomoľjo avtomatskega generiranja predizmer se ľas priprave ocene stroģkov 

izrazito zmanjģa, prav tako zaradi moĥnosti enostavne korekcije vrednosti na 

podlagi realnih rezultatov, bodo lahko projekti vedn o bolj natanľno ocenjeni ĥe 

v zaľetnih naľrtovalnih fazah. 

 

Dobre prakse javnih naroľnikov 

À Na podlagi ģtudije primerov projektov, kjer so javni naroľniki uspeģno uvedli  

BIM oz. vsaj nekatere od aspektov, se lahko ugotovi pozitiven vpliv le -teh, ter 

so ĥe razvidne in dokumentirane nekatere izmed prednosti uporabe BIM-a. 

Primeri dobre prakse so v edno osnova za uspeģno uvajanje in ģiroko sprejetje 

novosti.  

À Iz primerov dobre prakse treh javnih naroľnikov (Obľina Lendava, DARS in 

DRSI) so razvidne naslednje prednosti in razlogi za uporabo BIM -a: 

¶ Veľdimenzionalna predstavitev projekta, ki vsebuje vse vrste 

informacij, ki so bile generirane za namene dotiľnega gradbenega 

projekta.  

¶ Razumevanje specifiľnih potreb, vezanih na tehnologijo gradnje in 

terminsko planiranje izvajanja.  

¶ Olajģana komunikacija s ģirģo javnostjo in hitrejģe soglaģanje krajanov 

s sprejeto odloľitvijo javnega naroľnika. 

¶ Hitra optimizacija in generiranje variantnih predlogov, za boljģe 

sprejemanje odloľitev v smislu rokov, stroģkov, procesov in tveganj 

tekom faze naľrtovanja, z namenom izogibanja teĥav na gradbiģľu. 

¶ Odkrivanje nasprotu joľih si projektnih reģitev oz. strokovne 

neusklajenosti, zlasti v ne konstantnem  tridimenzionalnem prostoru in 

minimaliziranju kasnejģih sprememb na projektu.  

¶ Zagotavljanje boljģega upravljanja varnosti, obvladovanje tveganj ter 

varnostnega izobraĥevanja na samem gradbiģľu.  

¶ Jasnejģe razumevanje in upravljanje finanľnih tveganj in zmanjģevanje 

finanľnih zahtevkov zaradi sprememb in zamud.  

¶ Zdruĥevanje relevantnih disciplin in udeleĥencev v projektno skupino v 

zgodnji fazi naľrtovanja, kar olajģa nastanek usklajenega projekta.  

À Dodatno lahko naroľniki, ne glede na velikost projekta in/ali obseg gradbenih 

del, izkoristijo spodaj navedene predn osti:  

À Natanľna umestitev projekta v prostor na podlagi 3D-koordinat.  

À Dosleden arhiv gradbenih informacij.  

À Izboljģanje varnosti na gradbiģľu. 

À Optimalno zaporedje gradbenih del in metod.  

À Bolj informirano sprejemanje odloľitev na podlagi zanesljivih informacij, z 

namenom zmanjģevana sprememb naľrtovanja, predelav in odveľnega dela in 

odpadkov ter pogodbenih zahtevkov.  

À Zmanjģanje izgubljenih informacij pri predaji projekta med soudeleĥenci v 

projektu.  
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À Bolj dosledna in standardizirana  izmenjava informa cij, interdisciplinarna 

komunikacija in sodelovanje ekip, kar lahko zmanjģa pojav ľloveģkih napak.  

À Uresniľevanje pridobitev BIM-a ni odvisno od narave projekta temveľ od:  

¶ Pristopa k projektnemu naľrtovanju 

¶ Pristopa k upravljanju tveganj  

¶ Pristopa k koordi naciji  

¶ Pristopa k komunikaciji v vseh disciplinah in v celotni gradbeni oskrbovalni 

verigi  

 

Interesi zasebnih naroľnikov 

À Naroľniki oziroma  investitorji imajo moĥnost, da z ustrezno zasnovo projekta 

ustvarijo pozitivno sodelovalno okolje ter te zahteve vkljuľijo tudi med 

pogodbene obveznosti.  

À Dejstvo je, da se najveľje prednosti BIM-a odraĥajo v fazi obratovanja objekta, 

kar prinaģa naroľnikom najveľ koristi v celotnem ĥivljenjskem ciklu projekta. 

Dodatno skozi laĥje razumevanje naľrtovanja ter hitrejģe sprejemanje 

odloľitev naroľniki zmanjģujejo ľas trajanja projekta ter nastanek ostalih 

tveganj. Nekaj razlogov, zaradi katerih se vedno veľ zasebnih naroľnikov 

odloľa za BIM je navedenih v nadaljevanju:  

¶ BIM je kljuľna povezava med izdelavo in upravljanjem objekta, 

spodbuja uľinkovitost skozi celoten ĥivljenjski ciklus, z namenom 

prihranka za naroľnika pomembnih virov. 

¶ Moĥnost vizualizacij in simulacij v zgodnjih fazah projekta, ter 

uporaba povratni h informacij za namenom optimizira nja 

naľrtovanja, katerega cilj je zmanjģati stroģke operativnega 

delovanja.  

¶ Boljģi poslovni rezultati - rezultat zgodnjega in informiranega 

odloľanja - ter jasnejģa povezava med odloľitvami glede naľrtovanja 

in poslediľnimi stroģki investicije in obratovanja ter vzdrĥevanja 

objekta na dolgi rok.  

¶ Poveľana predvidljivost denarnega toka in/ali ostalih sredstev 

tekom celotnega ĥivljenjskega cikla projekta in/ali objekta.  

¶ Zmanjģano ter obvladovano tveganje iz naslova sprejemanja 

odloľitev, zaradi enotnega vira informacij, moĥnostjo razliľnih hitrih 

enostavnih vizualizacij ter morebitnih dodatnih simulacij.  

¶ Optimalna konľna vrednost naloĥbe, na raľun odprave 

nepredvidenih do datnih del ter natanľne informacije za predizmero.  

¶ Vse informacije o projektu so zbrane na enem mestu, ki je dostopno 

iz kateregakoli internetnega brskalnika in je na voljo v vsakem 

trenutku.  
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Interesi strokovno civilne sfere  

Strokovno civilna sfera je n a podroľju digitalizacije gradbeniģtva v Sloveniji povezana 

v naslednjih organizacijah:  

À Zdruĥenje siBIM 

À IZS 

À ZAPS 

À GZS - zdruĥenje za svetovalni inĥeniring 

À SIST 

Cilji povezovanja strokovno civilnih organizacij so:  

À Izobraĥevanje in informiranje na podroľju digitalizacije v  gradbeniģtvu. 

À Organizacija izobraĥevanj, posvetovanj, delavnic in konferenc na temo 

digitalizacije v gradbeniģtvu. 

À Organizacija in pomoľ pri pripravi delovnih skupin, izdelavi smernic in 

priporoľil za stroko.  

À Informiranje o dobrih praksa h s podroľja digitalizacije v gradbeniģtvu. 

À Zastopanje interesov slovenske stroke, ki deluje na podroľju digitalizacije 

gradbeniģtva na evropskem in mednarodnem nivoju. 

À Sodelovanje pri pripravi smernic in predpisov na podroľju informacijskega 

modeliranja grajenega okolja.  

À Povezovanje s sorodnimi zdruĥenji v svetu. 
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8.  Kljuľne zahteve za implementacijo BIM 

Standardi in protokoli  

Moľ BIM-a se kaĥe v sposobnosti implementiranja skozi celoten ĥivljenjski ciklus 

gradnje od njegove zasnove do uporabe ter upravljanja objekta. V ta namen je 

obstoj standarda bistven za laĥjo uporabo BIM-a tekom ĥivljenjskega cikla 

gradnje. Kljub standardo m pa ģe vedno obstajajo doloľene omejitve:  

À Standardizirana odprta izmenjava podatkov (IFC) ima na tej stopnji razvoja 

doloľene omejitve za uľinkovito zdruĥevanje BIM-podmodelov  med 

razliľnimi disciplinami. S stopnjevanjem digitalizacije gradbeniģtva se 

poveľujejo tudi zahteve po digitalizaciji na vseh, z gradbeniģtvom 

povezanih disciplin, kar povzroľi nadgradnjo standardov z manjkajoľimi 

BIM -gradniki, formati za izmenjavo podatkov pri koordinaciji podmodelov 

(BCF) in doloľanju podmnoĥic BIM-gradnikov za po samezna podroľja 

(MVD).  

À Pestrost standardov, zahtev in protokolov med sodelujoľimi deleĥniki iz 

razliľnih podroľij je lahko teĥavno, ľe v projektni nalogi ni definiran 

Izvedbeni plan za BIM, Skupno informacijsko okolje, itd.  

 

Pogodbene zahteve  

Trenutno sta ndardne pogodbe jasno opredeljujejo in razporejajo odgovornosti in 

tveganja med pogodbenimi strankami. Pred implementacijo BIM -a so bile 

potrebne spremembe, ki odraĥajo nove dodeljene odgovornosti v zvezi z 

generiranjem informacij in uskladitvijo nalog. Po leg tega je treba pregledati:  

À Obstojeľa pogodbena doloľila za vodenje skupne uporabe BIM-a tekom 

celotne izvedbe gradbenega projekta.  

À Obstojeľa pogodbena doloľila za usmerjanje skupne uporabe BIM-a in 

premostitev vrzeli me d financiranjem in upravljanjem.  

À Sprejetje gradbenih naľrtov, ki jih pristojnim organom predloĥijo v BIM-

formatu.  

 

Sistemska kompatibilnost in izmenjava podatkov  

À Trenutna programska oprema omogoľa izmenjavo podatkov med 

razliľnimi platformami preko standarda IFC, ki ga razvija BSI.   

À Izmenjava podatkov za infrastrukturne projekte je omejena  Ena glavnih 

teĥav pri uvajanju BIM v infrastrukturne projekte je doseganje 

neprekinjenega toka podatkov od naľrtovanja do izvedbene faze 
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infrastrukturnega projekta. Najveľja teĥava je integracija modelov vseh 

prisotnih strok (3D model konstrukcije, 3D model zemeljskih del, 3D 

model ceste, 3D model kanalizacijskih vodov itd.) v celovit skupen model, 

saj so ti izdelani z razliľnimi programskimi orodji. Pomanjkljivost 

predstavlja tudi nestandardizirano poimenovanje infrastrukturnih 

elementov, saj IFC in IFD ģe ne vsebujeta podpore za infrastrukturne 

objekte . Na podroľju stavb je uporaba IFC standarda ĥe zadovoljiva, teĥava 

se izkazuje pri prenosih kompleksnih geometrij.  

À Razvoj skupnih podatkovnih okolij kot BIM serverjev se vse bolj uveljavlja 

v praksi, pri ľemer je priľakovati porast uporabe z razvojem komercialnih 

reģitev. 

 

Za uspeģno izvedbo vkljuľitve BIM v eGraditev so neizogibni sprejeti mednarodni 

standardi in protokoli ne samo iz vidika infrastruk turnega ĥivljenjskega ciklusa 

ampak tudi v informacijskem smislu. Zahteva za uporabo v takģni aplikaciji je 

seveda uľinkovita izmenjava med èprojektanti/investitorjiç in organom, ki odloľa pri 

izdaji upravnega akta na podroľju graditve (npr: gradbeno dovoljenje/uporabno 

dovoljenje).  

Obstojeľa kultura in miselnost 

Spodbujanje novega naľina dela  

À Projektni udeleĥenci mogoľe ne bodo cenili vrednosti sodelovanja in morda ne 

bodo razumeli pomembnosti sodelovanja med razliľnimi stranmi na istem 

projektu v celotnem ľasu trajanja projekta. 

 

À Na sploģno je trenutna razprava okoli BIM-a v Sloveniji osredotoľena na 

uporabo BIM -pristopa pri projektiranju in koordinacijo (odkrivanje neskladij) 

namesto, da bi se osredotoľila na oblikovanje standardne vsebine modelov, ki 

bi poveľala uľinkovitost procesov. 

 

À Posamezni javni naroľniki, razvojniki in lastniki stavb v svojih organizacijah 

in projektnih skupinah vodijo spreminjanje miselnosti, da bi spodbudili 

skupinski pristop; kakor koli to zahteva nekaj ľasa.  

 

 

Poveľanje vrednosti razliľnih disciplin 

À Nekatere udeleĥence skrbi, da bi njihova disciplina izgubila svojo vrednost v 

gradbenem projektu, ki uporablja BIM. Prav tako se postavlja vpraģanje 

izkljuľevanje nekaterih ponudnikov v postopku javnega naroľanja, ki ne 
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razpolagajo z BIM referencami. Pravzaprav lahko BIM pomaga udeleĥencem 

pri izvedbi delovno intenzivnih nalog (npr. CAD naľrtovanje, merjenje koliľin), 

s ľimer se udeleĥencem omogoľi, da se osredotoľijo na bolj pomembno delo. 

À Za spodbujanje sprejetja BI M-a, je potrebno doloľiti okvir za ponovno dodelitev 

vlog in odgovornosti posameznih strani v gradbeni oskrbovalni verigi.  

 

Sodelovanje, razpored del in vlog  

Nov razpored del in vloge  

À BIM -model je aktiven skozi celoten ĥivljenjski ciklus objekta. Sluĥi potrebam 

ģtevilnih udeleĥencev v razliľnih obdobjih in izpolnjuje raznolike zahteve. BIM-

modeliranje se razlikuje od trenutnih praks, kjer je dokumentacija natisnjena 

in deljena ter se detajli kopirajo in predajajo razliľnim udeleĥencem, od faze 

naľrtovanja do gradnje ter upravljanja objekta.   

À V prihodnosti, ko bo BIM v celoti integriran v ĥivljenjski cikel infrastrukture, 

se bodo tako delovni proces kakor tudi vloga posameznega udeleĥenca 

nekoliko razlikovala od sedanjih praks.   

 

Za uspeģno izvedbo vkljuľitve BIM v eGraditev so neizogibni sprejeti mednarodni 

standardi in protokoli ne samo iz vidika infrastrukturnega ĥivljenjskega ciklusa 

ampak tudi v informacijskem smislu. Zahteva za uporabo v takģni aplikaciji je 

seveda uľinkovita izmenjava med èprojektanti/investitorjiç in organom, ki odloľa 

pri izdaji upravnega akta na podroľju graditve (npr: gradbeno 

dovoljenje/uporabno dovoljenje).  

BIM vkljuľuje udeleĥence prej kot obiľajno z vnaprej izdelanim razporedom del, 

razliľni udeleĥenci v oskrbovalni verigi so vkljuľeni od zgodnjih faz naprej. Sedanja 

praksa naroľanja ne vkljuľuje razliľne udeleĥence v zaľetnih fazah projekta.  

BIM lahko spremeni tradicionalno definicijo projektiranja in gradnje ter vrstni red, 

po katerem se razliľni udeleĥenci vkljuľujejo v gradbeni projekt. Zaradi poveľane 

zmoĥnosti izmenjave podatkov, bodo sľasoma tradicionalne bariere zmanjģane. 

Tisti s specifiľnimi veģľinami kot so konstrukterji  ali vodje gradenj, bodo ģe vedno 

potrebni tekom izvedbe projekta, vendar se lahko narava njihovega dela spremeni.  

 

Naslednja tabela v sploģnem smislu doloľa, kako BIM zaznavajo razliľne discipline 

in udeleĥenci v industriji. 
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Tabela 8-1:  

  Koristi posameznih disciplin  Problemi posameznih disciplin  

Regulator  

Doloľene smernice in strategija z odobritvijo industrije za:  
a) Doseganje  veľje uľinkovitosti in produktivnosti 

oskrbovalne verige.  

b) Redukcijo stroģkov naloĥb v industriji in doseganje veľje 

operativne uľinkovitosti. 

c)Pomoľ pri oblikovanju napredne platforme, na podlagi 
katere lahko industrija temelji.  

Ali lahko BIM resniľno prinese koristi gradbeniģtvu ? 
Kaj doseĥemo s pomoľjo BIM-a? 

Ali razvoj programske opreme ovira razvoj  gradbeniģtva? 

Lastniģtvo modela? Nepraviľna igra? 

Ali bodo gospodarski subjekti iz Slovenije  izgubili 

konkurenľnost napram svetovnim konkurentom, ľe 

nimajo BIM veģľin ? 
Kakģna so priľakovanja in potrebe industrije? 

Naroľniki 

a) Boljģe orodje za koordinacijo podat kov med svetovalci in 

izvajalci.  

b) Potencialno hitrejģi in cenejģi proces projektiranja in 

gradnje.  

c) 3D -vizualizacija, ki omogoľa laĥjo interno komunikacijo 
in komunikacijo z javnostjo.  

d) Osnova za upravljanje objektov . 

Ali lahko BIM zagotovi nadzor proraľuna in stroģkov? 

Ali bodo podatki vzdrĥevani in ohranjeni na visokem nivoju 

kvalitete? Ali so bili 100 % toľni ĥe v samem zaľetku?  

Ali bodo svetovalci in interni kader znali uporabljati in 

aplicirati tehnologijo?  
Kako se lahko BIM - model uporabi v organizaciji naroľnika 

za druge dejavnosti, kot je modeliranje delovnih procesov / 

aktivnosti v grajenem okolju?  

Doseganje  veľje uľinkovitosti in produktivnosti javnega 

sektorja?  
Potencialno hitrejģi in cenejģi proces izdajanja upravnih 

aktov s podroľja graditve 

 Ali lahko BIM resniľno prinese koristi javnemu sektorju? 

Ali bodo referenti, ki odloľajo v postopkih znali uporabljati 

in aplicirati tehnologijo?  

 Ali razvoj programske opreme finanľno opraviľuje vse 
koristi javnega sektorja?  
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Proje ktanti in 

geodeti  

a) Moľno orodje za izboljģano razumevanje projektantskih  

moĥnosti. 

b) Integrirana platforma za interdisciplinarno koordinacijo 

z dosti veľjim potencialom identificiranja kolizij in napak 
pred gradnjo  

c) Manj predelav, ker vsi udeleĥenci vnaprej razumejo 

naľrte, vnaprej so znani stroģki ter kolizije so zaznane prej. 

 Geodetske meritve:  

Kakovostni prostorski podatki modela terena zagotavljajo 
usklajenost naľrtov z realno situacijo na gradbiģľu in s 

tem zmanjģan obseg  predelav.  

Ali bo veľ nadzora nad projektom preloĥeno na druge 

stroke, zlasti izvajalce?  

Kako so usklajeni in narejeni tradicionalni pogodbeni 

dokumenti?  
Uporaba BIM -a zahteva veľ napora v zgodnjih fazah. Ali bo 

to plaľano in kako? 

 Kako arhitekt uľinkovito upravlja s ģtevilnimi dodatnimi 

sodelavci v zgodnjih fazah projektiranja?  

Geodetske meritve:  
Integracija BIM -a in GIS -a je nujna. Kakor  koli, orodja in 

interoperabilnost podatkov niso dobro razviti.  

Izdelovalci 

popisov in 
predizmer  

Predizmere koliľin: 

a) Redukcija ľasa, ki se nameni za merjenje in opredelitev 

koliľin. 

b) Hitrejģi izraľun predizmer in predraľun. 

c) Odstranjevanje netoľnosti, ki se pojavijo med ľloveģkim 
merjenjem.  

d) Moĥnost ponujanja storitev viģje vrednosti in bolj 

kreativ nih storitev.  

Nadzor koliľin: 

Na kakģen naľin razviti znanja in procese za integracijo 

BIM procesov?  

Ali obstajajo motode in standardi za razvoj modela in 
zahtevano stopnjo razvitosti?  

Kako filtrirati podatke modela za preverjanje skladnosti s 

pravili?  

Gradbeni 

inĥenirji 

a)Vizualno orodje, ki omogoľa zgodnejģe sodelovanje z 

arhitektom.  
b) Pomembne zmogljivosti in orodja za interdisciplinarno 

koordinacijo.   

c) BIM model kreira  bazo za analize ter pospeģuje proces 

pridobitve  povratnih informacij.  

Ali bo programska oprem a resniľno interoperabilna, kar bo 

omogoľalo povezavo in brezhibno uporabo analitiľnih in 

raľunskih orodij? 
Ali se bo zahtevan napor, ki je vloĥen v zgodnjih fazah, 

izplaľal? 

Ľe se strukturni BIM podatki prenesejo na obrtnike in 

proizvajalce, kakģne so pogodbena tveganja in 

nadomestila?  

Elektro in 

strojni 

inĥenirji  

 a)Vizualno orodje, ki omogoľa zgodnejģe sodelovanje z 

arhitektom.  

b)  Pomembne zmogljivosti in orodja za interdisciplinarno 

koordinacijo.   

c) Sposobnost integracije mehanskih sistemov in podatkov 
o vzdrĥevanju. 

Ali bodo inĥenirji pri prenosu odgovornosti za podatke na 

izvajalca, na koncu delali za izvajalce?  

Ali bo prog ramska oprema resniľno interoperabilna, kar bo 

omogoľalo povezavo in brezhibno uporabo analitiľnih in 

raľunskih orodij?  
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d) BIM -model kreira  bazo za analize kot je ģtudija porabe 

energije ter pospeģuje proces pridobitve povratnih 

informacij.  

Ali se bo zahtevan napor, ki je vloĥen v zgodnjih fazah, 

izplaľal? 

Izvajalci  

 Glavni izvajalec:  

a) Sposobnost èdedovanjaç uporabnih podatkov, ki jih je 

mogoľe razvrstiti po ĥelji in jih uporabiti za nadzor koliľin, 

ocene, vodenje projektov / evidenco stroģkov itd. 

b) Platforma za 4D - modeliranje, naľrtovanje terminskega 
plana gradnje in analize konstruktivnosti . 

c) Vizualno orodje za t rĥenje podizvajalcev, izdelavo 

ponudb in koordinacijo.  

Podizvajalec:  

a) Veľ uporabnih informacij med potekom razpisa,  ki so 
uporabne pri pripravi in naľrtovanju del. 

  Ali bo izvajalec lahko dobil podatke o modelu v uporabni 

obliki kot podlago za nadaljnj i razvoj (naľrti itd.)? 
Kakģna so tveganja, povezana z lastniģtvom podatkov in ali 

bo izvajalec ustrezno plaľan, zlasti glede na "podedovanje" 

podatkov arhitektov in inĥenirskih ekip ter nadaljnje 

posredovanje podatkov ekipi za upravljanje objekta?  

Proizvajalci 
materialov in 

opreme  

 a)Zmoĥnost integracije obstojeľih podatkov s proizvodno 

tehnologijo, kar  prihrani veliko vnaģanja podatkov in 
vloĥenega napora. 

 b) Platforma za 4D - modeliranje, naľrtovanje terminskega 

plana gradnje in analize izvedljiv osti gradnje.  

Ali bodo proizvajalci lahko dobili podatke v uporabni obliki 
kot podlago za nadaljnji razvoj, zlasti glede na dejanske in 

morebitne pravne ovire v fazah ponudbe in gradnje?  
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Upravljalci 

objektov  

Gradnja se zakljuľi z realnim ''ĥivim''  modelom izvedenega 

stanja.  

a)  BIM -model postane baza podatkov upravljanja objektov 

in  orodje za upravljanje. Je prilagodljiv in se lahko 
spreminja skozi ľas.  

b )interaktivno, natanľnejģe orodje za preverjanje 

us klajenosti s predpisi  (ii) upravljanje objektov;  

c) projekcije konľnih stroģkov; podatke o kvadraturi 

objekta ter prostorske podatke.  

Ali bo ekipa za upravljanje objekta podedovala model, ki bo 

resniľno odraĥal zgrajeno stanje in ali bodo sposobni 
posoda bljati model?  

Kako prilagodljiv bo model v prihodnosti, ko bo moral 

model upoģtevati prenove, vzdrĥevanje, itd. Ali bo to drago? 
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Zakonodaja, pravice in zavarovanje  

Vpraģanja zakonodaje in pravic 

À Udeleĥence skrbi, da se bo njihova odgovornost za morebitne napake in 

spregledane stvari, ki vplivajo na BIM -model, poveľala. Spraģujejo se ali 

lahko pristojbine in pogodbene doloľbe to ustrezno odraĥajo in ali ĥelijo 

nositi odgovornost za to podroľje. 

 

À Obstaja pomanjkanje ustreznih pogodbenih pogojev in pravnih 

standardov, ki odraĥajo spremembe v lastniģtvu podatkov, zaupnosti 

podatkov, razdelitvi tveganj in praksah javnega naroľanja, na katere bo 

vplivala uporaba BIM -a.  

 

Zavarovanje in odgovornost  

À Za p rojekte kjer se implementira BIM, odgovornosti posameznih 

udeleĥencev niso bile jasno opredeljene, zato je teĥko prilagoditi 

zavarovalne police posameznih udeleĥencev, ki bi pokrile njihove 

odgovornosti. Zavarovalni sektor meni, da implementacija BIM -a povzroľa 

negotovost v zvezi s finanľnim tveganjem. Brez jasnega razumevanja 

odgovornosti vsakega izmed udeleĥencev, se lahko zavarovalnice 

obotavljajo pri izpostavljanju neznanim stopnjam tveganj.  

 

Naloĥbe in stroģki dodatnega dela  

À Pri implementaciji BIM -a nastanejo zaľetni investicijski stroģki, povezani 

s postopki upravljanja in administracije, vkljuľno z delom, raľunalniģko 

in programsko opremo ter usposabljanjem. Kakor koli ti dodatni stroģki se 

lahko izenaľijo z nadaljnjo uľinkovitostjo ter dobiľki, ki se navezujejo na 

terminski plan.   

 

Kakovost podatkov in odgovornost  

Nadzorni mehanizmi in odgovornost  

À Med ĥivljenjskim ciklusom gradbenega projekta bodo razliľni udeleĥenci 

predloĥili ali prispevali podatke k BIM-modelu. Poslediľno se porajajo 

pomisleki glede natanľnosti in nadzora podatkov, vnesenih  v model in 

katera stranka je na koncu odgovorna za moreb itne netoľnosti. Zahteve za 

zapletene odģkodnine BIM-uporabnikov ter ponujanje omejene garancije 

in klavzul o izkljuľitvi odgovornosti projektantov, so bistvena vpraģanja, ki 

jih je ģe potrebno reģiti. Reģitev se ponuja z ustrezno informacijsko reģitvijo 
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verzioniranja in podatki o zapisovalcu oziroma kreatorju informacij v 

modelu.  

 

À Integriran koncept BIM -a zamegljuje raven odgovornosti med posamezniki 

do te mere, da so lahko nekateri udeleĥenci bolj izpostavljeni tveganju in 

odgovornosti. Na primer, lastnik  zgradbe vloĥi toĥbo zaradi zaznane napake 

v naľrtovanju. Arhitekti, inĥenirji in drugi sodelujoľi pri izdelavi BIM-

modela bodo morali ugotoviti, kdo je odgovoren za napako. Vodja projekta 

je lahko pravno odgovoren, hkrati pa je teĥko dokazati krivdo drugih 

strank, ki so prav tako prispevale podatke za BIM -model. Odgovor na te 

izzive je v ustrezni informacijski podpori.  

 

Podatki in tehnoloģki vmesnik 

À Elementi, stroģki in razporedi del so razporejeni v BIM-modelu. Kot 

posledica je upravljanje vmesnika med ra zliľnimi sistemi teĥavno. 

Trenutno se veľina orodij za upravljanje in modeliranje projektov razvija 

loľeno. Zelo pomembno je, da najdemo naľin kako povezati ta orodja med 

seboj in dodeliti odgovornost za toľnost, celovitost in koordinacijo uvoza 

in izvoza podatkov o elementih  gradbenih inĥenirskih objektov, stroģkih 

in razporedih del v ali iz teh posameznih orodij in modelov.  

 

Prilagoditev programske opreme  

Ker je veľina programske opreme BIM-a razvita na podlagi ameriģkih ali 

evropskih standardov, je treb a vse standarde oblikovanja, vkljuľene v 

programsko opremo, pregledati in prilagoditi tako, da ustrezajo praksam v 

Sloveniji. Ta proces zahteva veliko ľasa, vkljuľitev prodajalca programske opreme 

in soglasja razliľnih panog. V nasprotnem primeru bo morda potrebna dodatna 

vmesna programska oprema za premostitev razliľnosti v standardih.  
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Smernice in plan strategije za implementacijo BIM  

Za uspeģno implementacijo BIM-a je potrebno posebno pozornost nameniti dvema 

kljuľnima podroľjema: BIM-modelu in BIM -delovnemu procesu. Upoģtevajoľ 

vrednosti, koristi, vpraģanja in problematiko so bila oblikovana sledeľa priporoľila, 

ki bodo pomagala uspeģni implementaciji BIM -a v Sloveniji.  

A. Sodelovanje  

Iniciativa ģt. A.1  

Cilj:  Sodelovanje  

Iniciativa:  Ustanoviti usklajevalno s strani stroke priznano telo, ki bo 

skrbelo za lokalno in mednarodno sodelovanje  

Aktivnosti:  ¶ Delovanje kot osrednji organ, ki  spodbuja spremembe in 

olajģuje implementiranje vzporedno s strategijo 

komunikacije.  

¶ Spodbujanje uporabe BIM -a v celotni gradbeni 

oskrbovalni verigi v Sloveniji  

¶ Prepoznavanje priľakovanj stroke in potreb BIM-

uporabnikov ter spodbujanje sprememb kurikuluma na 

akademskih institucijah z namenom zviģevanja potenciala 

BIM -a 

¶ Spodbujanje lokalnega sodelovanja med gospodarskimi 

organi in institucijami z namenom razvoja in promocije 

potrebnih standardov, protokolov, praks, pravnih okvirjev 

in izobraĥevalnih programov v skladu s strani stroke 

sprejetega plana implementacije, ľasovnega naľrta in 

obsega. 

¶ Spodbujanje mednarodnega sodelovanja za razvoj 

globalnega pogleda na standarde kot so najboljģa praksa 

in sploģna praksa. 

¶ Povezovanje in usklajevanje projektantov in gr adbenikov, 

ki ĥelijo hitrejģi napredek z uporabniki in vzdrĥevalci, ki si 

ĥelijo dodati veľ stvari v projekt. 

¶ Ustanovitev zbirke za ģtudije primera, skupno 

dokumentacijo, najboljģe prakse itd., na enem samem 

portalu.  
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¶ Vzpostavitev strokovnega srediģľa za izmenjavo 

najnovejģih doseĥkov, najboljģih praks in znanja za 

mednarodne dejavnosti.  

Predlagani 

udeleĥenci: 

siBIM . 

 

 

Iniciativa ģt. A.2  

Cilj:  Sodelovanje  

Iniciativa:  Spodbujati sodelovanje med vsemi sodelujoľimi ľleni na 

projektu . 

Aktivnosti:  ¶ Redefinirati delovne procese in vlogo vsakega udeleĥenca za 

pripravo na popolno integracijo BIM -a v vse ustrezne procese. 

Prav tako je treba redefinirati delovna mesta, vloge in 

odgovornosti.  

¶ Integrirani BIM bo vplival na pogodbena in procesna 

vpraģanja. Potrebni so skupni napori za preuľitev tega vpliva 

in predlaganje reģitev za reģevanje takģnih izzivov. 

Predlagani 

udeleĥenci: 

Vodilni: MGRT in siBIM . 

Udeleĥenci: javni in zasebni naroľniki, strokovne in 

izobraĥevalne organizacije (siBIM, IZS, ZAPS, GZS, MZIP, MOP, 

MORS, DRSI, DRI, DATS, Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije,UM, UL itd.) . 

 

Iniciativa ģt. A.3  

Cilj:  Sodelovanje  

Iniciativa:  Imenovanje BIM -Manager -ja v projektni skupini . 
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Aktivnosti:  ¶ Upoģtevajoľ potrebo po BIM-Managerju, ki je odgovoren za 

BIM . 

¶ projektno strategijo, razvoj BIM -izvedbenih planov, revizijo 

BIM -a, usklajevanja interdisciplinarnosti, ustvarjanje in 

vzdrĥevanje vsebin. 

¶ BIM -Manager bo odgovoren za komunikacijo in ustvarjanje 

integriranega naľina razmiģljanja med udeleĥenci na 

proj ektu.  

¶ Razvoj profesionalnih standarde za BIM -Manager -ja. 

Predlagani 

udeleĥenci: 

Vodilni: siBIM  

Udeleĥenci: IZS, ZAPS, MOP. 

 

B. Vzpodbuda in dobre prakse  

Iniciativa ģt. B.1  

Cilj:  Vzpodbuda in dobre prakse  

Iniciativa:  Vzpodbuditi javne in zasebne naroľnike naj prevzamejo 

iniciativo . 

Aktivnosti:  ¶ Omogoľite najviģjemu vodstvu, da razume prednosti BIM-a 

in pripravi svojo organizacijo na implementacijo BIM -a. 

¶ Dodelitev sredstev in vkljuľitev ponudnikov storitev BIM-a za 

pomoľ kljuľnim organizacijam in gradbenim podjetjem pri 

spoznavanju BIM -a. 

¶ Zaľeti pilotne projekte (vkljuľno, vendar ne omejeno na, 

gradbeniģtvo, gradnjo in naľrtovanje) z uporabo BIM-a s 

strani vseh udeleĥencem skozi celoten ĥivljenjski ciklus 

projekta.  

¶ Raziskati naľine za spodbujanje uporabe BIM -a na projektih 

v javnem in zasebnem sekto rju.  

¶ Voditi aktivno kampanjo  na nivoju ministrstev, sodelovati z 

MF, pripravljavcem zakona o javnem naroľanju. 

Predlagani 

udeleĥenci: 

Vodilni: siBIM, IZS, ZAPS . 

Udeleĥenci: Javni in zasebni naroľniki. 
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Iniciativa ģt. B.2  

Cilj:  Spodbuda in dokazana korist  

Iniciativa:  Pripraviti zbirko pobud na osnovi predlogov naroľnikov, ki 

prikazujejo jasne in dokazane koristi . 

Aktivnosti:  À Zbiranje izkuģenj in povratnih informacij od projektnih 

naroľnikov, ki so uporabljali BIM za upravljanje s projekti, 

nepremiľninami in razliľnimi udeleĥenci v gradbeni 

oskrbovalni verigi . 

À Raziskati in predstaviti stvarne koristi uporabe BIM -a v 

zvezi s stroģki projekta in stroģki poslovanja organizacije. 

À predstaviti kako BIM lah ko podpira projekt v smislu 

standardov, nabave, sodelovanja, delovnih procesov, 

koristi in probleme, itd . 

À Izboljģati sposobnosti naroľnika, da poudari zahteve glede 

BIM -a in sodeluje z BIM podporno skupino.  

Predlagani 

udeleĥenci: siBIM in drugi . 

 

Iniciativa ģt. B.3  

Cilj:  Spodbuda in dokazana korist  

Iniciativa:  Pripraviti zbirko ģtudije primerov za druge udeleĥence, ki 

prikazujejo koristi BIM -a 

Aktivnosti:  ¶ Zbiranje izkuģenj in povratnih informacij od uporabnikov, ki 

so implementirali BIM za upravljanje s projekti, 

nepremiľninami in razliľnimi udeleĥenci v gradbeni 

oskrbovalni verigi . 

¶ Svetovanje in ponujanje najnovejģih realnih operativnih 

metod in inovativnih idej zaradi izboljģanja operativnega 

modela na strateģki naľin in s konkretnimi primeri.  

¶ Vzpostavljanje platforme za izmenjavo informacij za 

udeleĥence v gradbeni industriji. 
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¶  

¶ Raziskati in predstaviti prednosti uporabe BIM -a. 

¶ Predstavitev  kako se lahko BIM uporablja v ĥivljenjskem 

ciklusu projekta  gradbenega inĥenirskega objekta. 

Predlag ani 

udeleĥenci: siBIM, IZS, ZAPS, GZS, drugi . 

 

Iniciativa ģt. B.4  

Cilj:  Spodbuda in dokazana korist  

Iniciativa:  Zagotavljanje podpore malim podjetjem . 

Aktivnosti:  ¶ Spodbujati uporabo BIM med malimi in srednje velikimi 

podjetji (MSP). Mala in srednja podjetja lahko zaprosijo za 

sredstva javnega financiranja v te namene.  

¶ Uskladiti se z ustreznimi organi, da se zagotovijo 

subvencionirani programi usposabljanja za BIM.  

Predlagani 

udeleĥenci: siBIM, GZS, MGRT . 

 

Iniciativa ģt. B.5  

Cilj:  Spodbuda in dokazana korist  

Iniciativa:  Pripraviti ģtudijo vkljuľevanja v eGraditev, ki prikazujejo koristi 
BIM -a v javnem sektorju.  
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Aktivnosti:  ¶ Zbiranje izkuģenj in povratnih informacij od drĥav, ki so ĥe 

uvedle BIM na podroľju izdaje upravnih aktov (ePermit) npr. 

Singapur in ambicije uporabnikov, ki so implementirali BIM za 

upravljanje s projekti v ta namen.  

¶ Svetovanje in ponujanje najnovejģih realnih operativnih 

metodologij z a vpeljavo v sistem eGraditve.  

¶ Vzpostavljanje platforme za izmenjavo informacij za udeleĥence 

v gradbeni industriji . 

¶ Raziskati in predstaviti prednosti uporabe BIM -a v javnem 

sektorju.  

¶ Raziskati finanľne uľinke v tem delu (izdaja upravnega akta) 

ĥivljenjskem ciklusu projekta  gradbenega inĥenirskega objekta. 

Predlagani 
udeleĥenci: 

MOP, siBIM, IZS, ZAPS, GZS, drugi . 

 

C. Standardi in sploģne prakse 

Iniciativa ģt. C.1  

Cilj:  Standardi in sploģne prakse 

Iniciativa:  Doloľiti standarde izdelave in sploģne prakse . 

Aktivnosti:  ¶ Ustanovitev tehniľnega odbora SIST CEN/TC 442, ISO TC 

59  in aktivno sodelovanje pri delu CEN/TC 442.  

¶ Sodelovanje z organizacijo buildingSMART International 

na podroľju razvoja in uvajanja BIM standardov. 

¶ SIST TC BIM bo izdal SIST EN standard z metodo prevoda 

celotnega besedila.  

¶ Izdelava referenľnega dokumenta, ki doloľa enotni BIM 

standard, metodologijo, konvencije in zahtevane stopnje 

razvitosti, tako da ga je mogoľe enostavneje uporabiti za 

razliľne projekte z razumnimi prilagoditvami.  

¶ Izdelava referenľnega dokumenta, ki ponuja navodila za 

implementacijo BIM -a na doloľeni projektni ravni skozi 

celotni ĥivljenjski ciklus projekta. Dokument vsebuje 

smernice za pripravo projektne naloge (EIR) in BIM 

izvedbenega naľrta (BEP), spremljanje gradnje ter 

vzdrĥevanje in upravljanje objekta z uporabo BIM.  

¶ Doloľitev druĥine BIM-postavk in njihovih lastnosti za 

predizmere in analizo. Cilj ni razviti lastne knjiĥnice 
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elementov na tem podroľju. V okviru zdruĥenja siBIM 

promovirati BIM -gradnike slove nskih proizvajalcev.  

¶ Povezovanje standardov in sploģnih praks Slovenije s 

strokovnjaki iz drugih regij.  

¶ Izdelava nacionalnega klasifikacijskega sistema za 

uporabo pri popisih del oziroma smiselna uporaba reģitev 

iz tujine.  

Predlagani 

udeleĥenci: siBIM, IZS, ZAPS, MOP, SIST, DRI . 

 

D. Zakonodaja in zavarovanje  

Iniciativa ģt. D.1  

Cilj:  Zakonodaja in zavarovanje  

Iniciativa:  Pregledati prakse javnega naroľanja in pogodbena doloľila. 

Aktivnosti:  ¶ Pregled posameznih veljavnih pogodb, sistemov naroľanja 

in obsega del, da bi se omogoľila zdruĥena uporaba BIM-a 

med razliľnimi stranmi gradbenega projekta. 

¶ Pregled standarda merilnih metod  in povezovanje z BIM -

om.  

¶ Doloľitev obsega BIM-podatkov, ki jih je potrebno vkljuľiti 

v gradbeno pogodbo.  

¶ Doloľitev ustrezne klavzule za vkljuľitev BIM-podatkov in 

modelov v gradbeno pogodbo.  

¶ Pregled trenutne prakse javnega naroľanja, odobritev in 

plaľilnih postopkov za dela v teku. 

¶ Formuliranje in vzpostavljanje smernic za naroľanje BIM 

storitev, vkljuľno z obsegom storitev, opisom rezultatov za 

vsako stopnjo, doloľili in pogoji, strukturo obraľuna in 

roki plaľil itd. 

¶ SIST predlaga pripravo nacionalnih standardizacijskih 

dokumentov  - SIST TS - tehniľna specifikacija za 

naroľanje BIM storitev. 

Predlagani 

udeleĥenci: 
siBIM, IZS, ZAPS, MOP, DRI v koordinaciji z javnimi in 
zasebnimi strankami . 
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Iniciativa ģt. D.2  

Cilj:  Zakonodaja in zavarovanje  

Iniciativa:  Pregledati pravice intelektualne lastnine in lastniģtvo 

podatkov   

Aktivnosti:  ¶ Revizija pravnih naľel, ki urejajo pravice intelektualne 

lastnine (IL) in kako se le -ta nanaģajo na informacije v BIM 

okolju.  

¶ Revizija lastniģtva nad podatki in informacijami in njihove 

izmenjave . 

¶ Revizija lastniģtva in uporabe kot tudi odgovornosti, ki 

lahko vpliva na zavarovalne police.  

Predlaga ni 

udeleĥenci: MOP, MGRT, siBIM, ZAPS, IZS . 

 

E. Izmenjava informacij  

Iniciativa ģt. E.1  

Cilj:  Uľinkovita izmenjava informacij 

Iniciativa:  Izdelava protokola za sodelovanje in vzpostavitev skupnega 

informacijskega okolja (angl. Common Data Environment ð 

CDE) na projektih ter konceptov za sistemsko 

implementacijo v organizacije veľjih javnih naroľnikov. 

Aktivnosti:  À Pomemben del BIM -pristopa predstavlja uľinkovita 

komunikacija in sodelovanje vseh udeleĥencev na 

projektu. Procese, odgovornosti in informacijsko 

tehnologijo za zagotavljanje uľinkovitega sodelovanja je 

potrebno naľrtovati pred implementacijo BIM-pristopa 

na projekt in jo med napredovanjem projekta nenehno 

nadzirati. Veľji javni naroľniki si morajo prizadevati k 

enotnim, usklajenim pra vilom za vzpostavitev in 
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upravljanje skupnega informacijskega okolja, ki 

predstavlja bistveno tehnoloģko reģitev za izvajanje 

protokola sodelovanja.  

 

Cilji iniciative so:  

À Zagotovitev konsistentnosti, varnosti in dostopnosti 

podatkov v vseh fazah investicij skega projekta.  

À Zagotovitev konsistentnosti, varnosti in dostopnosti 

podatkov v celotnem portfelju projektov veľjih javnih 

naroľnikov. 

À Ģirģa uporaba IFC, BCF in drugih odprto-kodnih  

standardov za izmenjavo podatkov.  

À Moĥnost skladiģľenja konľnih projektov (PGD/BIM) v 

centralni evidenci (eGraditev)  

 

Aktivnosti obsegajo izdelavo smernice, ki bo podajala 

bistvene zahteve in priporoľila za uľinkovito sodelovanje in 

izmenjavo informacij na projektu, med drugim se bo 

osredotoľila na naslednja podroľja: 

À Pravila za  uľinkovito komunikacijo in sodelovanje. 

À Strukturo in organizacijo skupnega informacijskega 

okolja (organizacija map, procesi potrjevanja, toka 

datotek in izmenjave datotek znotraj informacijskega 

okolja).  

À Upravljanje uporabniģkih pravic informacijskega okolja.  

À Vloge in odgovornosti za vzpostavitev, uporabo in 

upravljanje informacijskega okolja.  

À Pravila za poimenovanje map, datotek in entitet modelov 

(gradnikov, nadstropij, prostorov, plasti (angl. layer), 

atributov, itd.).  

À Minimalne tehnoloģke zahteve, ki jih mora skupno 

informacijsko okolje  izpolnjevati.  

À Priporoľila za zagotavljanje kakovosti skupnega 

informacijskega okolja.  

À Koncept sistemske implementacije protokola 

sodelovanja v inģtitucije veľjih javnih naroľnikov. 

À Priporoľila za uľinkovito uporabo IFC, BCF in drugih 

odprto -kodnih  standardov za izmenjavo podatkov.  

Predlagani 

udeleĥenci: 

Vodilni: MJU, MOP, GZS, siBIM, MI, DRSI, DARS  

Udeleĥenci: javne in zasebne stranke, strokovne 

organizacije .  
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Iniciativa ģt. E.2  

Cilj:  Standardizacija protokolov za zajem informacij iz javno 

dostopnih baz in zajema in obdelave terenskih podatkov  

Iniciativa:  Evidenca in baza kakovostnih prostorskih podatkov  

Aktivnosti:  V Sloveniji je veľje ģtevilo podatkovnih baz, kjer se hranijo 

in vzdrĥujejo prostorski podatki. Del teh baz je javno 

dostopnih. Predvsem v fazi predinvesticijske zasnove in 

zaľetnih fazah projektiranja so to kljuľne informacije za 

katere je smiselno, da so  na voljo v obliki in naľin ki je 

univerzalen. Za kakovostno obdelavo BIM modela je 

potrebno razpolagati s kakovostnimi vhodnimi podatki z 

doloľitvijo aktivnosti za doseganje standardiziranega 

pridobivanja in oblike podatkov. Pri tem so pomembne tudi 

javno  dostopne baze prostorskih podatkov.  

  

Cilji iniciative so:  

À Zagotovitev dostopnosti do podatkov ne glede na vir 

informacij . 

À Zagotovitev univerzalnega formata oziroma izdelanih 

prevajalnikov na univerzalni format ne glede na vir 

informacij . 

À Ģirģa uporaba IFC, BCF in drugih odprto -kodnih  

standardov za izmenjavo podatkov.  

  

Aktivnosti iniciative obsegajo izdelavo dokumentacije, ki 

obsega: 

À izdelavo analize obstojeľih baz podatkov z 

opredelitvijo kakovosti podatkov in primernostjo 

podatka za doloľen namen, 

À analizo obstojeľih podatkov, ki se jih v Sloveniji 

uporablja v fazi projektiranja in niso del obstojeľih 

baz podatkov (npr. geodetski naľrt, digitalni model 

reliefa, oblak toľké), 
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À pripravo predloga naľina izmenjav epodatkov s 

potrebnimi aktivnostmi, ki jih j e potrebno izvesti z a 

posamezni podatkovni niz,  

À priprava naľina zajema in obdelave terenskih 

podatkov (npr. geodetski naľrt), 

À priprava sheme za prevajalnik identificiranih 

podatkovnih nizov, ki so  vhodni podatki v model BIM.  

Predlagani 

udeleĥenci: 
Vodilni:  MOP, IZS,  MJU, siBIM, MI, DRSI, DARS  
Udeleĥenci: nosilci javnih pooblastil. 

 

F. Promocija in izobraĥevanje 

Iniciativa ģt. F.1  

Cilj:  Promocija in izobraĥevanje 

Iniciativa:  Ponuditi institucionalno podporo in izvajati promocijske 
dejavnosti  

Aktivnosti:  ¶ Strokovne organizacije lahko pomagajo pri nadaljnjem 

uvajanju BIM -a s promocijo tehnologije in njenih prednosti 

strankam.  

¶ Strokovne organizacije lahko pomagajo razģiriti 

implementacijo BIM -a s promocijo tehnologije in njenih 

prednosti svojim ľlanom ter zbiranjem odzivov svojih 

ľlanov na izzive sprejemanja BIM-a. 

¶ Vzpostavitev soglasja in podpore med organizacijami, s 

ciljem skupnega sodelovanja pri dvigu potenciala in 

zmogljivosti industrije.  

¶ Privabiti najviģje vodstvo strank s konceptom BIM-a, saj 

so v najboljģem poloĥaju, da spodbudijo implementacijo. 

Jasno pojasniti prednosti BIM -a za njihovo organizacijo.  

Predlagani 

udeleĥenci: 

Vodilni: siBIM  

Udeleĥenci: izobraĥevalne ustanove, IZS, ZAPS, GZS, Obrtna 

Zbornica  
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Iniciativa ģt. F.2  

Cilj:  Promocija in izobraĥevanje 

Iniciativa:  Pospeģiti razvoj kapacitete in zmogljivosti BIM-a 

Aktivnosti:  ¶ V dolgoroľnem obdobju morajo univerze in ustanove za 

usposabljanje zagotoviti zadostne moĥnosti usposabljanja 

z razliľnimi tehniľnimi moduli, kot je BIM management in 

raziskave ter razvoj na razliľnih nivojih. Primeri teľajev bi 

lahko vkljuľevali BIM CPD teľaje (Continuing Professional 

Development Training), teľaj za BIM certifikate, teľaj za 

BIM diplomo in podobno.  

¶ Razģirjanje BIM usposabljanja iz gradbenih programov v 

druge programe inĥeniringa in raľunalniģtva (in obratno). 

 

Oblikovanje in ponudba ustre znega usposabljanja, ki 

zajema:  

¶ razvoj BIM modelov,  

¶ upravljanje BIM -modelov,  

¶ uporaba BIM -modelov izvedenega stanja.  

 

Ponuditi celovite in sistematiľne teľaje usposabljanja za 

nove BIM vloge (npr. BIM -Manager, itd.), ki se bodo z 

uveljavljanjem  BIM -pristopa spojile z danes veljavnimi 

vlogami v procesu graditve in upravljanja.  

¶ Implementacija programov za izobraĥevanje predavateljev. 

Cilj je zagotoviti usposabljanje za podjetja.  

¶ Izvajanje hitrega programa BIM -usposabljanja za 

zaposlene strokovnjak e in vodstveno osebje, za 

razumevanje BIM -a bolj z staliģľa upravljanja kot 

tehniľnega vidika. 

¶ Zaposleni strokovnjaki bi morali biti usposobljeni za 

uporabo BIM -a za lastne potrebe namesto, da se opirajo 

na BIM - svetovalce.  

Predlagani 

udeleĥenci: 

Vodilni:  siBIM  

Udeleĥenci: izobraĥevalne institucije, strokovne organizacije, 

javne in zasebne stranke . 
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Iniciativa ģt. F.3  

Cilj:  Promocija in izobraĥevanje 

Iniciativa:  Poveľanje sposobnosti in zmogljivosti industrije, da poveĥe 

izvajanje projektov z upravljanjem objektov.  

Aktivnosti:  ¶ V dolgoroľnem obdobju bi morale univerze in ustanove za 

usposabljanje razmisliti o dodajanju vodenja projektov  

gradbenih inĥenirskih objektov in upravljanja gradbenih 

inĥenirskih objektov v njihove uľne naľrte. 

¶ Izvajanje  hitrega programa BIM usposabljanja za 

zaposlene strokovnjake in vodstveno osebje, za 

razumevanje integracije bolj s staliģľa upravljanja kot 

tehniľnega vidika. Na primer, ponuditi programe 

navzkriĥnega usposabljanja in izmenjav, ki spodbujajo 

medsebojno r azumevanje med razliľnimi skupinami. 

¶ Raziskovanje moĥnosti zagotavljanja usposabljanja na 

delovnem mestu, ki strokovnjakom in tehnikom zagotavlja 

praktiľne izkuģnje z uporabo BIM-a. 

¶ Pripravo podrobnejģega naľrta izobraĥevanja na podlagi 

analize stanja v Sl oveniji (za zaľetnike, za sedanje 

uporabnike, za naroľnike v javni upravi in gospodarstvu 

posebej ð s prilagoditvami glede na specifiľnost naroľanja 

ð JN, ipd.) ter morebitna zasnova programa certificiranja 

na drĥavnem nivoju ali vsaj nivoju zbornic (BIM specialist, 

BIM manager, ipd.)  

Predlagani 

udeleĥenci: 

Univerze, IZS, ZAPS, izobraĥevalne institucije, strokovne 

organizacije, javne in zasebne stranke . 

 

Iniciativa ģt. F.4  

Cilj:  Sistematiľno informiranje ģirģe javnosti o poteku 

digitalizacije v gradbeni panogi, v Republiki Sloveniji  

Iniciativa:  Izdelava in izvajanje komunikacijskega naľrta za izvedbo 

Digitalizacije grajenega okolja v Republiki Sloveniji  
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Aktivnosti:  À Identifikacija obstojeľih projektov informiranja ģirģe 

strokovne javnosti o digitalizaciji v Republiki Sloveniji v 

gradbeni panogi in sorodnih panogah (Industrija 4.0).  

À Identifikacija kljuľnih deleĥnikov - ustanov, medijev in 

dogodkov primernih za izvajanje informiranja.  

À Izdelava celovitega komunikacijskega naľrta za izvedbo 

Digit alizacije grajenega okolja v Republiki Sloveniji  

À Informiranje in obveģľanje ģirģe javnosti o poteku 

digitalizacije v Republiki Sloveniji, skaldno s 

komunikacijskim naľrtom. 

Predlagani 

udeleĥenci: MGRT, Drĥavni mediji, Strokovne revije, IZS, ZAPS, siBIM. 

 

G. Digitalizacija in podpora ponudnikom BIM -reģitev 

Iniciativa ģt. G.1  

Cilj:  Ustrezna BIM -orodja in BIM -gradniki  

Iniciativa:  Omogoľiti in zagotoviti zadostno digitalizacijo in podporo 

ponudnikom . 

Aktivnosti:  À Integrirani BIM -pristop mora temeljiti na zdruĥljivih, 

odprtih podatkovnih formatih, oziroma sposobnosti 

zdruĥevanja 3D BIM modelov iz razliľnih virov oz. 

programskih orodij. Skrb za razvoj odprtih podatkovnih 

BIM formatov je de facto prevzela mednarodna 

organizacija Building Smart International (BSI), katere 

ľlani so ģtevilne drĥave in gospodarski subjekti. Slovenija 

naj se aktivno vkljuľi v omenjeno organizacijo in tako 

prispeva k temu, da se zagotovi razvoj skupnega BIM 

okolja (ali vmesne programske opre me) in podatkovnih 

formatov.  

À Ponudniki BIM programske opreme morajo zagotoviti, da 

ponujene reģitve upoģtevajo tehniľne zakone, standarde 

in smernice, ki so v skladu z lokalno prakso naľrtovanja, 

gradnje in vzdrĥevanja grajenega okolja v Sloveniji. 
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À Ponu dniki BIM programske opreme morajo poskrbeti za 

integracijo BIM podatkov in procesov z ostalimi segmenti 

IT programskih reģitev, kot so to npr. poslovni sistemi, 

sistemi za vodenje projektov, nadzorni sistemi, sistemi za 

podporo odloľanju in podobno.   

À Zaradi zagotovitve veľje izbire in spodbujanja 

konkurence je potrebno spodbujati potencialne 

ponudnike BIM programske opreme, da kompetentno in 

kvalitetno ponujajo raznovrstne reģitve in storitve. S 

takim pristopom se lahko prepreľi nezaĥelen monopol, ki 

ga u stvarja omejena izbira ponudnikov / prodajalcev. Pri 

tem naj se ģe posebej spodbuja tiste domaľe gospodarske 

subjekte, ki BIM reģitve razvijajo sami s pomoľjo 

domaľega znanja in izkuģenj. 

À Proizvajalce razliľnih gradbenih izdelkov, elementov in 

opreme je po trebno vzpodbujati, da svoje izdelke 

ponudijo kot BIM gradnike (BIM Objects). Tako se bodo 

lahko njihovi izdelki enostavno vkljuľevali v BIM projekte 

in tako lahko ta del slovenskega gospodarstva naredimo 

globalno bolj konkurenľnega.  

À Pri tem je potrebno z agotoviti tudi formate podatkov, ki 

bodo predpisani s strani sistema eGraditev.  

À Ponudniki programske opreme bi morali olajģati 

povezovanje med BIM -om, drugimi podatki in zunanjimi  

aplikacijami, da bi zadovoljili potrebe osebja zadolĥenega 

za upravljanje i n vzdrĥevanje objektov. 

À Uvesti veľ ponudnikov BIM-pristopa v Sloveniji, zaradi 

zagotovitve veľje izbire in spodbujanja konkurence, da bi:  

¶ prepreľili monopol, ki ga ustvarja omejena izbira 

ponudnikov/prodajalcev,  

¶ vzdrĥevali kakovostne storitve in sisteme. 

À Napotke uradnih organov glede predloĥitve gradbenih 

naľrtov v DWG formatu je mogoľe potrebno dopolniti ali 

spremeniti z zahtevo, da se zahteva predaja gradbenih 

naľrtov v odprtih BIM formatih (npr. IFC, BCF). 

Predlagani 

udeleĥenci: 

Vodilni: siBIM, MOP . 

Udeleĥenci: javne in zasebne stranke, strokovne 

organizacije . 
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H. Upravljanje s tveganji  

Iniciativa ģt. H.1  

Cilj:  Revizija in obvladovanje tveganj  

Iniciativa:  Sprejeti strateģki proces obvladovanja tveganj za BIM 

implementacijo.  

Aktivnosti:  ¶ Naroľanje ocene tveganja za implementacijo BIM -a na 

ravni projekta in podjetja. Namen ocene tveganja je 

opredeliti moĥna podroľja tveganja in doloľiti, kako jih je 

mogoľe ublaĥiti posamezno in skupaj, da bi zmanjģali 

morebitne teĥave po uvedbi BIM-tehnologije in 

medsebojnega sodelovanja.  

¶ Naroľiti pravni sluĥbi, da pripravi osnutek BIM-

pogodbenih doloľb (izogibajoľ se agresivni uporabi 

odklonov odgovornosti, odģkodnin in naľel zaupanja), 

katerih namen je odpraviti, omejiti ali obvladovati 

tveganja, povezana z BIM -om.  

Predlagani 

udeleĥenci: 
MGRT izvede raziskave za pregled trenutnih praks v Evropi 
in Sloveniji.  

 

I. Globalna konkurenľnost 

Iniciativa ģt. I.1  

Cilj:  Globalna konkurenľnost 

Iniciativa:  Slovensko gradbeniģtvo mora izkoristiti sodobne digitalne 

tehnologije za vzpostavljanje konkurenľnosti na globalnem 

trgu. Konkurenľnost mora obsegati vse ravni nastopa na  

trĥiģľu: 

À dostopnost in razpoloĥljivost (prisotnost na trĥiģľu s 

kapacitetami, ki so skladne s povpraģevanjem), 

À kakovost in zanesljivost storitve oz. produ kta (skladno z 

globalnimi in lokalnimi standardi),  

À dobavljivost znotraj zahtevanih ľasovnih okvirov in 
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À ustreznost cene glede na obseg storitve oz. lastnosti 

produkta.  

Z vzpostavitvijo okolja, ki bo vzpodbujalo uporabo sodobnih 

digitalnih tehnologij za izboljģanje uľinkovitosti v panogi, je 

potrebno:  

À okrepiti konkurenľnost slovenskih podjetij na domaľem 

trgu in  

À vzpodbuditi slovenska podjetja za konkurenľen nastop 

na globalnem trgu.  

Aktivnosti:  1. Izhodiģľa 

À Zavedanje o stagnaciji produktivnosti gradbeniģtva v 

zadnjih petdesetih letih je pripeljalo do analiz, ki so 

pokazale na priloĥnosti za prenovo panoge. Kot glavni 

vzvod za sprostitev rezerv se po analogiji iz drugih 

industrijskih panog vselej pojavlja uporaba digitalnih 

tehnologij, med katerim i je BIM temeljna platforma.  

À Glede na obseg naģega trĥiģľa in slovenskega 

gradbeniģtva se moramo pri iskanju reģitev za 

implementacijo digitalizacije v gradbeniģtvu pridruĥevati 

krovnim skupinam, ki zdruĥujejo znanje in izkuģnje na 

viģjih ravneh. 

2. Reference:  

À Za vzpostavljanje konkurenľnosti z ekonomskega vidika 

so relevantni izsledki in poroľila, ki jih v okviru pobude 

Future of Construction pripravlja Svetovni ekonomski 

forum (World Economic Forum).  

https://www.weforum.org/projects/future -of-

construction  

À Za strokovno konkurenľnost je glede na vpetost Slovenije 
v Evropske strukture relevantna strategija EU  BIM Task 
Group, kjer so pripravili priroľnik za uvedbo BIM-a s 
strateģkimi aktivnostmi za uľinkovitost v gradbenem 
sektorju.  http://www.eubim.eu/handbook/  
Ob te m je potrebno iskati zglede dobre prakse tudi v vseh 

ostalih virih in okoljih.  

3. Aktivnosti  

https://www.weforum.org/projects/future-of-construction
https://www.weforum.org/projects/future-of-construction
https://www.weforum.org/projects/future-of-construction
https://www.weforum.org/projects/future-of-construction
http://www.eubim.eu/handbook/
http://www.eubim.eu/handbook/
http://www.eubim.eu/handbook/
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3.1. Vzpostaviti javno dostopno platformo s podatki, 

informacijami in izsledki o pilotskih projektih na podroľju 

digitalizacije v gradnji.  

Aktivnost bo pripomogla k prenosu dobrih praks v prihodnje 

projekte. Takģna praksa bo izpostavila BIM kot vzvod za 

vzpostavitev transparentnosti v gradbenem sektorju.  

Transparentnost je temeljni pogoj za poveľanje uľinkovitosti 

in s tem krepitev konkurenľnosti v gradbeniģtvu. 

(MGRT) 

3.2. Prilagoditev meril za izbiro najboljģega ponudnika pri 

javnih naroľilih tako, da bodo omogoľala doseganje 

najboljģega razmerja med kakovostjo in ceno v celotnem 

ĥivljenjskem ciklu naroľenega objekta. 

Ta aktivnost bo spodbudila vse deleĥnike v gradbeniģtvu k 

implementaciji BIM orodij, ki omogoľajo transparentno 

spremljanje vrednosti investicije in okoljskih kazalnikov od 

naľrtovanja do izgradnje, uporabe ter razgradnje/reciklaĥe 

objekta.  

Aktivnost bo spodbudila gradbeni sektor k dvigu kakovosti 

storitve, kar bo ob dvigu dodane vrednosti in blaĥenju 

delovne intezivnosti prispevalo k veľji konkurenľnosti. 

(MGRT, MJU, IZS, ZAPS)  

3.3. Vzpodbujati in omogoľiti inovativne poslovne modele pri 

naroľanju gradbenih projektov. 

Ena bistvenih prednosti BIM je in tegracija velike koliľine 

relevantnih podatkov in infomacij v projekt ter moĥnost 

njihovih raznovrstnih prezentacij in analiz. S pomoľjo BIM 

orodij in ustrezno vneģenih informacij je mogoľe v zgodnjih 

fazah projekta preveriti in ovrednotiti mnoge razliľice konľne 

reģitve in izbrati najustreznejģo. Takģen delovni proces 

zahteva veľjo intenzivnost v zaľetnih fazah projekta 

(naľrtovanje) in omogoľa prihranke pri izvedbi ter uporabi 

ob veľji okoljski uľinkovitosti. 

Novi poslovni modeli pri naroľanju gradbenih projektov bi 

morali omogoľati ustrezno razporeditev dodane vrednosti, ki 

jo prinaģa BIM pri gradbnih projektih. 
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Aktivnost bo omogoľala usklajen razvoj znotraj panoge in 

njeno stabilnost ter s tem priľakovano zanesljivost med 

konkurenti.  

(javni naroľniki gradbenih projektov, GZS, IZS, ZAPS)  

3.4. Investirati v atraktivne projekte, ki bodo s pomoľjo BIM 

pristopa prispevali k tehnoloģko napredni podobi 

gradbeniģtva. 

Gradbeniģtvo velja za konservatino panogo z visoko delovno 

intenzivnostjo, katere zaposlitvena st ruktura se vztrajno 

stara. Za dvig produktivnosti je potrebna pomladitev stroke 

in dvig izobrazbene strukture. Za oboje je potrebno osveĥiti 

podobo gradbeniģtva kot tehnoloģko napredne panoge, ki bo 

atraktivna za nadarjene mlade strokovnjake.  

Atraktivni pr ojekti, ki bodo zahtevali nova znanja in 

poznavanje sodobnih naprednih tehnologij, bodo privabili 

nadarjene mlade kadre, ki bodo z dvigom strokovne ravni 

bistveno dvignili konkurenľnost panoge. 

(Javni naroľniki gradbenih projektov, IZS in ZAPS 

(sodelovanje  pri pripravi nateľajev)) 

3.5. Organizacija strokovnega BIM dogodka regionalnega 

pomena, ki bo vkljuľeval predstavitev 

odmevnih/prepoznavnih tujih primerov dobre prakse in 

uporabe prebojnih tehnoloģkih pristopov v gradbeniģtvu. Ob 

tem bo dogodek ponudil pr iloĥnost za predstavitev 

slovenskih BIM protagonistov v mednarodnem kontekstu.  

Dogodek se mora osredotoľiti na predstavitev praktiľnih 

primerov uporabe BIM in drugih prebojnih tehnologij v 

gradbeniģtvu. Vkljuľevati mora vse ravni ĥivljenjskega cikla 

gradnj e od naľrtovanja in gradnje do uporabe in upravljanja. 

Poleg gradbene stroke mora naslavljati naroľnike in 

investitorje ter jim predstaviti priloĥnosti, ki jih novi pristopi 

ponujajo.  

Takģen dogodek bo s prikazom stanja v ģirģem 

mednarodnem prostoru primer ljivih gospodarstev 

pripomogel k vzpostavljanju meril globalne konkurenľnosti. 

(siBIM, Gospodarska zbornica)  



 

 

88  

 

3.6. Vzpostaviti spletno platformo za implementacijo 

sodobnih tehnologij v gradbeniģtvu. 

Platforma naj zbira in ģiri informacije o: 

¶ dobrih praksah pri implementaciji BIM,  

¶ uporabi prebojnih tehnologij v gradbeniģtu, 

¶ domaľih in mednarodnih dogodkih na tem podroľju, 

¶ sprejemanju relevantnih dokumentov in povezave do njih 

...  

Platforma bo omogoľila sprotno in strokovno 

usmerjeno/preverjeno informiranje st roke o implementaciji 

tehnologije ter naroľnikov/investitorjev o prednostih in 

koristih novosti.  

Takģen medij bo omogoľil vzpostavitev meril globalne 

konkurenľnosti v Sloveniji in oblikovanje vizije za prihodnji 

razvoj stroke.  

(siBIM, MGRT, GZS)  

4. Opomba  

Ker je stopnja zrelosti digitalnih tehnologij v panogi in 

stopnja njene implementacije tako lokalno kot globalno zelo 

asimetriľna, na sploģno pa na zgodnji stopnji razvoja, je 

potrebno biti pri privzemanju reģitev pragmatiľen. Vse 

reģitve morajo imeti za cilj predvsem poveľanje 

uľinkovitosti, kakovosti, varnosti in okoljske trajnosti skozi 

vso verigo vrednosti. S tem vzpostavljamo konkurenľnost. 

Predlagani 

udeleĥenci: 
siBIM, IZS, ZAPS, GZS, MOP, MGRT . 

 

 J. Vkljuľevanje naprednih tehnoloģkih konceptov 

Iniciativa ģt. J.1  

Cilj:  Vkljuľevanje naprednih tehnologij 

Iniciativa:  À Digitalizacija gradbeniģtva se ne zakljuľi z 
implementacio BIM -a. S prehodom iz tradicionalnega 
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naľina dela v procese z osamljenim BIM-om, ter 
nadgradnjo v t.i. socialni BIM kjer je sodelovanje z 
uporabo skupnega informacijskega okolja samoumevno, 
se poveľuje digitalna prehodnost v projektih grajenega 
okolja. V obdobju interneta stvari (IOT) bo integracija 
procesov samoumevna in univerzalnejģa kot danes.  

À Slovenska industrija grajenega okolja se mora 
vzporedno z uvedbo BIM -a ĥe danes ozirati naokoli za 
tehnoloģkimi koncepti, ki jih bo moĥno 
vkljuľiti/povezati/uporabiti v procese graditve v 
obdobju, ko bo BIM -pristop obiľajna praksa. Med te 
tehnoloģke koncepte zagotovo lahko ģtejemo: 

¶ Industrija 4.0, ki predvideva hitrejģo, fleksibilnejģo 
graditev, prilagodite v in razgraditev gradenj  

¶ Tehnologija veriĥenja blokov (angl. Blockchain) bo 
lahko uporabna pri procesih graditve za 
avtomatizacijo procesov kjer se uporablja BIM  

¶ DigitAgenda 2016 ð hitra rast  in uspeģnost indeksa 
digitalnega gospodarstva in druĥbe ter e d vig 
povpreľne rasti produktivnosti v slovenskem 
gospodarstvu do leta 2025 na 3 %.  

 

Aktivnosti:  Vkljuľitev v aktivnosti Blockchain Think Tank Slovenija, ki 
je platforma za povezovanje slovenskega znanja na 
podroľju blockchaina 

Raziskovalni, razvojni, pilotski projekti za preizkuģanje 

tehnologij izven ģkatle. 

Predlagani 

udeleĥenci: 
Raziskovalne ustanove, siBIM, MOP, MGRT, MJU  
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9.  Predlog postopnega uvajanja BIM -a v Sloveniji  

S sistematiľnim pristopom lahko obstojeľe BIM iniciative izboljģamo, razģirimo 

na celoten trg ter pripravimo pozitivno naravnano okolje za nadaljnjo rast in 

razvoj panoge. Osnovna podroľja, ki so temelj uspeģnega uvajanja BIM-a so:  

SMERNICE IN PRIROĽNIKI, ki bodo omogoľili laĥjo predvsem pa sistematiľno 

uvedbo BIM -a na podroľju arhitekture, inĥenirskega naľrtovanja, izvajanja, 

upravljanja ter vzdrĥevanja.  Nekatera podroľja oz. teme, ki naj jih vkljuľujejo 

smernice in priroľniki so: 

Ł        Informacijske zahteve naroľnika. 

Ł        Informacijske zahteve obratovanja in vzdrĥevanja objekta . 

Ł        Izvedbeni plan projekta.  

Ł        Metodologija modeliranja.  

Ł        Stopnja razvitosti modela.  

Ł        Naľin predstavitve in organizacije podatkov, ipd.. 

PROMOCIJA  namenjena predstavnikom gospodarstva, ki ģe niso seznanjeni z 

uporabo in ko ristmi BIM -a, ki so opazovalci ali novinci glede ideje o uporabi BIM -

a, ģe posebej vodstvu naroľnikov velikih projektov. Kot kljuľni igralci pri uvedbi 

BIM -a je pomembno, da cenijo prednosti BIM -a in pripravijo svoje organizacije na 

uporabo BIM -a. Promocij a naj ne bi bila omejena samo na lokalno obmoľje, 

temveľ vkljuľuje tudi regionalne in mednarodne prakse. 

USPOSABLJANJA na podroľju BIM-a, tako v formalnih kot neformalnih procesih 

izobraĥevanja. Dodatno je potrebno poskrbeti za kontinuirano usposabljanje oz 

nadgrajevanje znanja zaposlenih z veľletnimi izkuģnjami.   

IZOBRAĤEVANJA IN PRIMERI DOBRE PRAKSE so kljuľna za prenos znanja v 

gospodarstvu, ki bo omogoľalo zdravo rast panoge.   

Ľasovna opredelitev aktivnost in naľini merjenja uľinkov digitalizacije so 

navedenih v naslednjih podpoglavjih.  
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Ľasovna opredelitev aktivnosti za poveľanje digitalizacije na podroľju grajenega okolja. 

 

 

Slika 9-1: Ľasovni prikaz faznosti implementacije BIM-a. 
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Slika 9-2: Prikaz aktivnosti implementacije BIM -a v prehodnem obdobju; rdeľa barva ponazarja prioritetno podroľje 
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Slika 9-3: Prikaz aktivnosti implementacije BIM -a v obdobju ģirģe implementacije; rdeľa barva ponazarja prioritetno podroľje 

 


































